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Tässä opinnäytetyössä käsitellään sitä, mitä IT-projektit pitävät sisällään 
eli mistä niiden hinnat muodostuvat ja miten asiakkaat kokevat projektien 
arvon. Aihetta tutkittiin projektin vaiheiden sekä projektien 
menestystekijöiden kautta. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona 
Provianet Oy:lle. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa mihin projekteissa kannattaa 
panostaa ja miten asiakkaat kokevat projektit menestystekijöineen. 
Tavoitteena on saada lisättyä yritysten ymmärrystä siitä mikä IT-
projekteissa maksaa. Toimeksiantaja voikin käyttää opinnäytetyötä 
hyväksi tilanteissa, joissa yritys ei ymmärrä miksi projektit tehdään tietyllä 
tavalla. 
Tutkimusmenetelmänä on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin kolmen 
teemahaastattelun avulla. Haastatteluihin osallistuivat yksi Provianet Oy:n 
asiakas ja kaksi ulkopuolista yritystä. Haastattelujen tuloksia analysoidaan 
opinnäytetyön alkupuolen teoriaosuuden pohjalta. Teoriaosuudessa 
käydään läpi sitä, mistä IT-projektit ja niiden hinnoittelu muodostuvat. 
Haastatteluissa käydään läpi se, miten yritykset ovat kokeneet projektien 
menestystekijät ja mitä ne pitävät tärkeänä projektien onnistumisen 
suhteen. 
Tutkimustulos oli IT-alan näkökulmasta lupaava, sillä täysin tyrmääviä 
reaktioita ei tullut lainkaan kun puhuttiin projektien vaiheista ja 
menestystekijöistä. Tärkeimpänä tekijänä nähtiin projektiryhmä ja siihen 
liittyvä ajankäyttö. Projektin vaiheista vaatimusmäärittelyä pidettiin 
merkittävämpänä. Haastateltujen yritysten tietämys aiheesta tuntui hieman 
jopa kasvaneen haastattelun edetessä. 
Asiasanat: IT-projekti, käyttöliittymäsuunnittelu, konversio-optimointi, 
projekti, projektin arvo, projektinhallinta, hinnan muodostuminen.
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This thesis deals with IT projects and how those projects are managed by 
IT professionals. This thesis also focuses on how the project customers 
see the value of the projects. This study was conducted as an assignment 
for Provianet Oy. 
The purpose of this study was to explore the most important IT project 
phases so that companies would know where to invest in. The goal was to 
increase the knowledge of the customers so that they would not always 
invest in the cheapest one. Provianet Oy can use this thesis when 
customer companies are wondering why IT projects cost as much as they 
do. 
The study was conducted using a qualitative method, and data was 
collected by three interviews. One respondent was Provianet Oy’s 
customer company and the two others were neutral companies. The 
interview results are compared with the theoretical part of this study. The 
theoretical part includes a description of IT project phases and how the 
prices are formed. The interviews deal with how the respondents have 
seen the key factors to success and what is the most important thing to 
invest in. 
The results of the study were promising because none of the respondents 
turned down the important IT project phases. In addition the knowledge of 
the respondent companies seemed to somewhat increase based on the 
interview. 
Keywords: IT project, interface designing, conversion optimization, project, 
value of the project, project management, price formation. 
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Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona lahtelaiselle ohjelmistoyritys 
Provianetille, jossa suoritin aiemmin myös työharjoitteluni. Valitsimme 
tutkimuksen aiheeksi IT-projektien hinnat ja niiden arvon asiakkaalle. 
Tutkin siis mistä kaikesta IT-projektin hinta muodostuu ja miten asiakas on 
kokenut projektin tuoman arvon. Tarkoitus on selvittää myös miten 
projektin koostumus ja projektin asiakkaalle tuottama arvo kohtaavat 
keskenään, ennen kaikkea minkälaista arvoa projekti on tuonut 
asiakkaalle. Arvo tai hyöty on voinut olla esimerkiksi kulusäästöä tai yleistä 
mukavuuden lisäämistä. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, miten eri yritykset 
suhtautuvat IT-projekteihin ja minkälaisia kokemuksia yrityksillä ylipäätään 
on IT-projekteista. Tutkin aihetta projektien menestystekijöiden kautta ja 
analysoin tuloksia paljolti näiden tekijöiden merkitystä selvittelemällä. 
Tarkoituksena on saada selville mihin menestystekijöihin pitäisi 
projekteissa panostaa, jotta projekti onnistuu. 
Aiheeseen päädyimme Provianetin ehdotuksen kautta ja koinkin aiheen 
kiinnostavaksi nähtyäni ja kuultuani miten erilaiset projektit olivat menneet. 
Opinnäytetyön avulla sain aiheesta lisätietoa, jota voin soveltaa jatkossa 
projektien myynti- ja johtotehtävissä. Uskon tämän tietoperustan antavan 
minulle täydet valmiudet toimimaan kyseisissä tehtävissä työelämässä. 
Tutkimus on teorialähtöinen eli deduktiivinen ja tutkimus on selittävä sekä 
ymmärtävä tutkimus. Opinnäytetyössä käydään aineistoa läpi teoriapohjan 
kautta sitä peilaten. Tutkimuksessa aihetta lähestytään selittävällä otteella 
ja kerrotaan, mitä eri vaiheita ja menestystekijöitä IT-projekteissa pitää 
ottaa huomioon. 
Tutkimuksesta on hyötyä toimeksiantaja Provianetille sekä mahdollisille 
projektiasiakkaille, jotta projekteihin ei välttämättä lähdettäisi ajatuksella, 
mitä halvempi sen parempi. Monesti ajatellaan projektin sisältävän vain 
toteutusvaiheen ja sen sujuvan parissa päivässä, kun naapurinpoikakin 
osaa koodata. Tämä johtaa oletuksiin, että monimutkaisetkin projektit 
luonnistuvat samantien ja puoli-ilmaiseksi. Asia ei kuitenkaan ihan näin 
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ole, vaan projekti on paljon muutakin kuin toteutusvaiheen ohjelmointia. 
Näihin projektin osiin syvennytään hieman myöhemmin lisää. 
Projektien asiakkaalle tuottamaa arvoa on hieman vaikea määritellä ja tätä 
käydäänkin läpi teoriapohjalta ja yrityksiä haastattelemalla. Haastattelen 
yhtä Provianetin asiakasyritystä ja kahta muuta yritystä. Näistä kahdesta 
toisella on kokemusta vaativista IT-projekteista ja toisella useammasta 
pienemmästä projektista. Näin saadaan kokemuksia ja ajatuksia erilaisista 
näkökulmista. Etenkin yrityksellä jolla ei ole kokemusta vaativista IT-
projekteista, voi olla ennakkoluuloisia ajatuksia projekteihin liittyen. 
1.1 Opinnäytetyön rakenne 
Opinnäytetyön ensimmäisessä pääluvussa perehdytään käsitteenä IT-
projektiin ja siihen mitä eri vaiheita projekti pitää sisällään, toisin sanoen 
mistä projektin hinta muodostuu. Luvussa käydään järjestyksessä läpi mitä 
tehdään ja miksi niin tehdään. Siinä verrataan Provianetin ”projektiportaita” 
ja muita lähteitä keskenään. 
Toisessa pääluvussa käsitellään projektin arvoa asiakkaalle yleisellä 
tasolla. Miten asiakkaat yleisesti käsittävät ostamansa tuotteen tai 
palvelun tuottaman arvon sekä miten asiakas kokee hinnan ja arvon 
yhteyden. 
Kolmannessa pääluvussa avataan Provianetin Juha-Pekka Tammelan 
ERP-hankkeiden menestystekijöitä, joita käytetään myös haastatteluiden 
runkona. Tutkimuksen yksi tavoitteista on saada selville miten nämä 
menestystekijät vaikuttavat projektin onnistumiseen. 
Neljännessä pääluvussa käydään läpi tekemiäni haastetteluja ja puretaan 
niitä auki. Haastatteluista saadaan tutkimustulokset, joiden perusteella 
tehdään yhteenveto tutkimuksesta. Haastatteluissa käydään läpi 
Tammelan menestystekijöitä ja näiden merkitystä projektin onnistumisen 
kannalta. 
Viimeisinä lukuina ovat johtopäätökset tutkimuksesta ja pohdinta koskien 
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tutkimuksen rajoitteita, luotettavuutta, sekä sitä miten tutkimustuloksia 
voidaan käyttää yleisellä tasolla. 
1.2 Provianet lyhyesti 
Toimeksiantaja Provianet on lahtelainen vuonna 2013 aloittanut 
ohjelmistoyritys, jonka erityisosaamista ovat yritysten verkkoliiketoiminnan 
kehittäminen ja verkkopohjaisten ohjelmistojen suunnittelu. (Provianet 
2015) 
Provianetilla on viisi vakituista työntekijää, joista yksi toimii 
toimitusjohtajana hoitaen myyntityön ja projektijohdon, kolme on vaativan 
ohjelmoinnin osaajia ja yksi työskentelee sisällöntuottajana. 
Provianet on erikoistunut toiminnanohjaus-, asiakashallinta- ja 
laskustusohjelmistoratkaisuihin. Muita palveluita ovat asiakkaalle 
räätälöidyt verkkopalvelut, verkkosivut ja –kaupat sekä mobiilisovellukset. 
(Provianet 2015) 
Provianet on kehittänyt ratkaisuja eniten messu- ja tapahtumajärjestäjille 
sekä huonekalualan jälleenmyyjille ja valmistajille. Myös muiden 
palvelualojen toimijat ovat tulleet tutuksi. (Provianet 2015) 
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2 IT-PROJEKTIN VAIHEET 
Käsitellään ensin hieman IT-projektien käsitteitä, projektista 
käyttöliittymäsuunnitteluun. Projektihan on suurimmalle osalle tuttu sana 
eri lähteistä, mutta seuraavassa tarkemmin, mitä tämä projekti-sana 
oikeasti pitää sisällään.  
Projekti on  kertaluontoinen työ, joka tehdään ainutkertaisen tuotteen, 
palvelun tai tuloksen saavuttamiseksi. Projektia johtaa projektipäällikkö, 
joka yhdessä projektiin erikseen nimetyn omistajan ja ohjausryhmän 
kanssa vastaa projektin onnistumisesta. Toteutusta varten projektille on 
nimetty resursseja, jotka ovat projektipäällikön käytössä. Ohjausryhmä 
vastaa resurssien riittävyydestä. Projektin alussa sille määritellään 
hyötytavoitteet, lopputulostavoitteet sekä aika- ja kustannustavoite. 
Projekti voidaan jakaa aliprojekteihin, joille pitää nimetä omat 
aliprojektipäällikkönsä, joka vastaa aliprojektin suunnittelusta, 
toteutuksesta ja raportoinnista koko projektin projektipäällikölle. Projektin 
lopussa projektipäällikkö tekee yhdessä projektiryhmänsä kanssa projektin 
loppuraportin, jossa vedetään yhteen koko mennyt projekti. Loppuraportti 
hyväksytään projektin lopetuspäätöksen yhteydessä. (Suomen Projekti-
instituutti 2015.) 
Seuraavaksi syvennytään projektinhallintaan ja sen eri osa-alueisiin. 
Projektinhallinnalla tarkoitetaan resurssien, kuten työvoiman organisointia 
ja hallintaa siten, että projekti voidaan päättää suunnitellun sisältöisenä ja 
laatuisena aikataulun ja budjetin mukaisesti. Projektinhallinnan prosesseja 
ovat tavoitteiden asettaminen, suunnittelu, toimeenpano ja seuranta sekä 
lopettaminen. Projektinhallinnan tehtäviin kuuluvat projektin 
kokonaisuuden ja etenemisen hallinta, laajuuden hallinta, projektin 
aikataulun hallinta, laadun hallinta, kustannusten arviointi ja hallinta, 
resurssien hallinta, ihmisten johtaminen, kommunikointi ja raportointi, 
riskienhallinta, sekä hankintojen ja sopimusten hallinta. (Suomen Projekti-
instituutti 2015.) 
5 
Projektista pitäisi tehdä oppiva prosessi, jossa jatkuvasti seurataan, 
tarkastellaan ja raportoidaan mitä tapahtuu. Näitä havainnoimalla voidaan 
oppia ja kun opeista otetaan mallia, niin projektin onnistumisen 
todennäköisyys kasvaa. Pidetään hyvät toimintatavat ja jätetään huonosti 
toimivat pois. (Silfverberg 2015.) 
Käyttöliittymäsuunnittelulla tarkoitetaan ohjelmiston, palvelun, laitteen tai 
muiden vastaavien käyttöpolun suunnittelua. Tätä samaa tehdään 
verkkopalveluiden kanssa, kun määritellään miten eri toiminnallisuudet 
vaikuttavat toisiinsa ja miten saadaan palvelu niin helppokäyttöiseksi, että 
sitä osaavat ihmiset käyttää. Käyttöliittymäsuunnittelussa on tärkeää 
muistaa, että käyttäjän rasitus pysyisi vähäisenä ja palvelun käyttö 
vaivattomana. Konversio-optimointi on tärkeä osa 
käyttöliittymäsuunnittelua, kun halutaan saavuttaa tavoitteita ja saada 
aikaan tuloksia. 
Konversio-optimointi on tai ainakin sen pitäisi olla merkittävä tekijä 
kaikissa IT-alan projekteissa. Sitä se ei kuitenkaan usein ole. Konversio-
optimoinnilla tarkoitetaan sitä kun suunnitellaan käyttöliittymä niin, että 
käyttäjä mahdollisimman todennäköisesti täyttäisi palvelulle asetetun 
tavoitteen eli useissa tilanteissa päätyisi asiakkaaksi. Esimerkiksi 
verkkokauppa on suunniteltu siten, että kaikki häiritsevä ja väärinohjaava 
sisältö on poistettu ja vierailija löytää helposti etsimänsä tuotteen. Lisäksi 
kun ostoskorin toiminnot ovat nopeita ja vaivattomia, on vierailija ostanut 
tuotteen ja muuttunut asiakkaaksi. Käyttäjät ovat kärsimättömiä ja usein 
sivulta poistutaan heti, jos ei välittömästi löydetä sitä, mitä ollaan 
etsimässä. Sen jälkeen päädytään kilpailijan sivulle ja potentiaalinen uusi 
asiakas on menetetty. Tämän vuoksi konversio-optimointi on tärkeä osa 
nykyajan käyttöliittymäsuunnittelua. (Raittila 2015.) 
IT-Tradenomit ry:n Kirsi Louhelainen kirjoitti osuvan kirjoituksen IT-
projektien koostumuksesta ja niihin kohdistuvista ennakkoluuloista. 
Louhelainen avaa kirjoituksessaan IT-projektin rakennetta, miksi projektit 
ovat kestoltaan sen pituisia kuin ovat ja miksi niitä usein vähätellään, kun 
ei tiedetä mitä projektit oikeasti pitävät sisällään. Ongelmana on, että 
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yleisesti ajatellaan IT-projektin olevan sitä kun joku koodaa verkkosivut tai 
tekee jonkin ohjelmiston. Sitten ihmetellään, kun projektissa kestää ja 
kustannuksetkin voivat nousta suunnitellusta. Tämä ei kuitenkaan 
tyypillisesti johdu hitaista koodareista, kuten projektin kustannuksetkaan 
eivät muodostu pelkästään koodaustyöstä. Itse asiassa suurin osa 
projektikustannuksista tulee yleensä muista asioista eikä näitä usein oteta 
resurssoinnissa riittävän hyvin huomioon. (Louhelainen 2012.) 
Käytän Louhelaisen määrittelemää projektikoostumusta yhtenä 
esimerkkinä projektien rakenteesta ja vertaan sitä alla olevaan Provianetin 
portaat-kuvioon. Provianetin portaat toimivat runkona näiden projektin 
vaiheiden esittelyyn. 
Kuva 1 Provianetin portaat 
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2.1 Projektin määrittely 
Projektin määrittely on usein se vaihe projektista, jonka takia projekti 
epäonnistuu. Asiakas kertoo haluavansa järjestelmän ja järjestelmä 
tehdään, jonka jälkeen ihmetellään, kun järjestelmä ei toimikaan niin kuin 
asiakas haluaisi. Tämän voi välttää huolellisella ja syvällisellä 
vaatimusmäärittelyllä. Tämä onkin yksi projektin tärkeimmistä vaiheista ja 
siksi myös suurin ja ensimmäinen porras kuviossa. 
IT-projekteissa menee tavallisesti paljon aikaa ja resursseja heti 
suunnitteluvaiheessa, kun asiakkaan kanssa pitää päästä 
yhteisymmärrykseen projektin päämäärästä. IT-ammattilaisen täytyy 
muistaa laskeutua maallikon tasolle kielessään, jotta väärinymmärryksiltä 
tai totaaliselta ymmärtämättömyydeltä säästyttäisiin. Ilman kunnollista 
määrittelyä voi tuloksena tulla jotain sinne päin tai aivan väärä tuote, kun 
asiakkaan toive on ymmärretty väärin. Vaatimukset saattavat ja usein 
muuttuvatkin projektin edetessä. Se lisää työtä ja vie aikaa eli maksaa. 
Määrittelyvaiheessa käydään läpi asiakkaan nykytilanne sekä se, miksi 
projekti ylipäätään halutaan toteuttaa eli määritellään projektille tavoitteet. 
Tavoitteena voi olla asiakkaan työmäärää vähentävä 
toiminnanhelpotusjärjestelmä tai myynnin lisääminen esimerkiksi uuden 
nettisivun tai verkkokaupan avulla. Seuraavaksi pitää tietää asiakkaan 
aikataulu, eli missä ajassa projekti pitää saada valmiiksi. 
Vaatimusmäärittelyssä tutkitaan asiakkaan vanhan tuotteen ominaisuuksia 
ja selvitetään mikä siinä oli hyvää ja missä on kehitettävää. Pyörää ei 
useinkaan tarvitse keksiä uudelleen, vaan voidaan pitää vanhat hyvät 
ominaisuudet ja tuoda huonojen tilalle uusia hyödyllisiä ominaisuuksia. Voi 
myös olla, että ylimääräinen karsitaan pois ja jätetään ainoastaan kaikki 
oikeasti oleellinen jäljelle. 
Seuraavaksi puhutaan asiakkaan kanssa käyttäjätutkimuksesta eli 
käyttäjien määrittelystä. Selvitetään siis mitä eri käyttäjätasoja järjestelmä 
tarvitsee, kuten minkälaiset käyttöoikeudet kelläkin on. Jokaiselle 
käyttäjätasolle tehdään oma konkreettinen käyttäjätarina alusta loppuun, 
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ohjelman käynnistämisestä haluttuun lopputulokseen. Tässä pitää ottaa 
huomioon, että tämä vaatii aikaa myös asiakkaan työntekijöiltä. Ei ole 
järkevää tehdä ohjelmistoa ilman, että tiedetään miten loppukäyttäjät 
haluavat sen toimivan. Lisäksi määritellään mille alustalle projekti 
toteutetaan, onko kyseessä mobiiliapplikaatio vai yleinen verkkopalvelu. 
Mobiiliapplikaatioillekin pitää erikseen määritellä omat alustansa, kuten 
Android, iOS, Windows Phone, ja niin edelleen. (Louhelainen 2012.) 
Vaatimusmäärittely on erittäin tärkeää, jotta projektia viedään heti alusta 
asti oikeaan suuntaan. Kaikkein kalleimpia korjata ovat rakenteelliset ja 
toiminnalliset muutokset,  mutta onneksi nämä ovat helpoiten vältettävissä 
hyvällä vaatimusmäärittelyllä. (Louhelainen 2012.) 
Vasta näiden syvällisten neuvottelujen ja läpikäymisen jälkeen voidaan 
antaa arvio kustannuksista. Kustannukset voivat tosiaan muuttua vielä 
projektin edetessä vaatimusten muuttuessa tai toteutuksessa löytyvien 
vaikeuksien vuoksi. Seuraava porras onkin käyttöliittymäsuunnittelu, josta 
karkea versio tehdään jo ensimmäisellä portaalla, kun mietitään miten 
ohjelman pitäisi toimia. 
2.2 Käyttöliittymäsuunnittelu 
Varsinainen käyttöliittymäsuunnittelu tehdään kuitenkin vasta kun projektia 
todella lähdetään toteuttamaan. Käyttöliittymäsuunnitteluun sisältyy 
graafinen eli ulkoasun suunnittelu, sisällön suunnittelu ja tietysti myös eri 
toiminnallisuuksien suunnittelu. Esimerkiksi verkkosivuilla ja 
verkkokaupoissa asiakkaan ohjaaminen haluttuun lopputulemaan on 
ehdottoman tärkeää. Verkkokaupassa tämä lopputulema on luonnollisesti 
tehty ostos, jonka voi kaataa pelkkä vääränlainen tilauspolku 
verkkokaupan kassa-osiossa. Jokaisen näkymän pitää ohjata käyttäjää 
haluttuun lopputulokseen tai ainakin sitä tukevaan materiaaliin. Suurin 
virhe on ohjata käyttäjä/asiakas pois omilta sivuilta. Google Analytics 
osaakin auttaa näissä kertomalla miten vierailija käyttäytyi sivustolla, 
kauan vierailu sivustolla kesti ja mihin vierailija päätyi etusivulta vai 
päätyikö mihinkään. Käyttöliittymäsuunnitteluun, etenkin verkkosivujen 
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kanssa, liittyy responsiivinen suunnittelu. Se alkaa olla jo oletusarvoinen 
ominaisuus verkkopalveluiden toiminnoissa. Responsiivisuus tarkoittaa 
sitä, että ulkoasunäkymä mukautuu käytettävän laitteen mukaan eli se 
skaalautuu sopivaksi on kyseessä sitten tietokone, älypuhelin tai tabletti. 
Äärimmäisen tärkeää on siis, että käyttäjän on mukava käyttää palvelua. 
Graafinen suunnittelu tehdään vaatimusmäärittelyiden pohjalta. 
Käyttöliittymäsuunnittelussa vaatimusmäärittelyjä tarkennetaan ja 
päätetään toiminnallisuuksien paikat esimerkiksi nappien muodossa eli 
mikä nappi tekee mitäkin ja miltä se graafisesti näyttää. Värien merkitystä 
teksteissä on tutkittu ja esimerkiksi tietyt värit saavat ihmiset klikkaamaan 
tekstiä todennäköisemmin. Graafisen suunnittelun osuus on monesti 
ulkoistettu mainostoimistoille tai yksityisille graafikoille. Useimmiten 
graafikolle annetaan teemapohja, jonka päälle hän luo ulkoasun. 
Responsiivinen suunnittelu on myös tärkeää graafisella puolella. 
Viimeinen tämän osion alue on sisällöntuotto tai enemmänkin sen 
suunnittelu. Sisällöntuoton suunnittelussa mietitään minkälaista sisältöä 
tarvitaan, kelle sitä tehdään ja minkälaisilla työkaluilla. Nykyään erilaisten 
medioiden ja viestintävälineiden käyttö vaatii suunnittelua ja ennakointia 
niiden avoimuuden vuoksi. Jakonapit ovat kivoja, mutta tarvitseeko niitä 
välttämättä? Verkkokaupoissa näkee usein, että tuotesivun voi jakaa, 
mutta mietitäänkö sitä mitä se kertoo kuluttajalle, kun yhtään jakoa tai 
tykkäystä ei ole tullut. Onko jako- tai tykkäysnappi tässä tapauksessa 
tarpeellinen? Tämä on vain yksi esimerkki siitä, mitä täytyy miettiä kun 
alkaa ajatella sisällöntuottoa. Mikä palvelee käyttäjää parhaiten? 
2.3 Toteutus ja testaus 
Vasta näiden vaiheiden jälkeen päästään käsiksi itse toteutukseen ja 
ohjelmoijat pääsevät töihin. Ohjelmointiosasto tekee siis täysin sen, mitä 
muut ovat aikaisemmin määritelleet ja suunnitelleet. Kyllähän 
ohjelmointiosaajat osallistuvat teknisen puolen suunnitteluun yhtälailla kuin 
asiakas ja projektipäällikkökin, mutta heillä ei välttämättä ole sitä 
käyttöliittymäsuunnittelun taitoa, jolla saadaan aikaan toimivimmat 
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ratkaisut. 
Testaus kulkee toteutuksen kanssa käsi kädessä. Provianetin portaissa 
kerrotaan testauksesta vain valmiin tuotteen testaus ja käyttöönotto. Näin 
ei kuitenkaan Provianetillakaan ole. Tuotetta testataan jatkuvasti 
ohjelmointityön ohessa. Se on ainoa tapa, jolla projekti voidaan pelastaa ja 
viedä takaisin oikeille raiteille, mikäli jotain ongelmia toteutuksessa 
ilmenee. Kun testataan tarpeeksi usein, löydetään heti se mikä ei toimi, 
kun aiemmin testatut komponentit voidaan sulkea pois laskuista. Mitä 
myöhemmin ongelmat löytyvät, sitä kalliimmaksi projektin raiteilleen tuonti 
tulee. On siis ensisijaisen tärkeää, että testaus on osa kehitysprosessia. 
(Louhelainen 2012.) 
Laadunvarmistukseen eli testaukseen kuluva aika unohdetaan usein 
huomioida projektin suunnitteluvaiheessa. Keskimäärin 
projektikustannuksista kuluu testaukseen 20%. Kun määrittelyvaiheessa 
tämäkin osuus mietitään tarpeeksi laajasti, maksaa testaus itsensä 
helposti takaisin. Tässä palataan taas hyvän ja syvällisen 
vaatimusmäärittelyn tärkeyteen. Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi 
tehty” pitää siis paikkaansa. Onnistunut projekti on hyvin määritelty ja 
jatkuvalla testauksella toteutettu. (Louhelainen 2012.) 
Itse ohjelmointitoteutus onkin projektin yksinkertaisin vaihe. Se on 
oikeastaan ainut vaihe, joka on vain suorittamista. Ohjelmointitiimi 
toteuttaa sen  mitä aiemmin on määritelty, eikä sitä lähdetä muuttamaan 
mahdollisia parannusehdotuksia lukuunottamatta. Uudet tekniikat voivat 
olla aikaa vieviä, mutta ohjelmointivaihe on se missä todennäköisimmin 
tehdään vähiten virheitä. Jos tavoitteet jäävät saavuttamatta, johtuu se 
useimmiten huonosta määrittelystä, ei huonosta ohjelmoinnista. 
Louhelainen kertoikin aiheesta osuvasti kirjoituksessaan: 
Klassinen ongelma tietysti on, että IT:ltä haetaan usein 
vääriä asioita. Halutaan parantaa organisaation 
prosesseja, muttei ymmärretä että itse prosessimuutos ei 
hoidu pelkästään ostamalla softaa: huonosti määritelty 
prosessi johtaa siihen, että ostetaan ohjelma joka ei edes 
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tue sitä mitä halutaan tehdä. (Louhelainen 2012.) 
Paljon nähdään yrityksillä ohjelmistoja, jotka on suunniteltu jonkin toisen 
toimijan käyttöön. Tämä johtaa siihen, että järjestelmässä on turhia 
ominaisuuksia, joista jotkin eivät toimi yrityksen käyttötarkoitukseen. Tämä 
ei tarkoita sitä, että jokaiselle alalle täytyy tehdä alusta asti oma ohjelmisto 
tai järjestelmä. Toimivia osia on jo olemassa muissa järjestelmissä, joten 
sieltä otetaan runko ja muokataan sitä aina tietylle alalle sopivaksi. Pyörää 
ei tarvitse taaskaan keksiä uudelleen. (Louhelainen 2012.) 
Projektikustannusten nousu johtuu useimmiten projektin aikataulun 
venymisestä, jonka syinä ovat usein ala-arvoinen vaatimusmäärittely, 
heikko projektijohtaminen tai jopa liian laajat ja suuret projektitavoitteet. 
Lisäksi projektikustannuksiin tulee laskea myös käyttökoulutus ja tämä 
jääkin usein huomioimatta.  
Käyttökoulutus ja käyttöönotto tapahtuvat yhdessä ohjelmointiyrityksen ja 
asiakkaan välillä. Ohjelmointiyritys ei kuitenkaan useimmiten kouluta 
ohjelmiston käyttöönottoa ja käyttöä koko asiakasyrityksen henkilöstölle, 
vaan ohjeistaa asiakkaalta tietyt vastuuhenkilöt, jotka sitten jakavat tietoa 
eteenpäin. Isoimmilla ohjelmistotaloilla on tietysti konsultointiresursseja 
kokonaisten koulutuspäivien pitämiseen, mutta se tulee asiakkaalle 
huomattavasti sisäistä koulutusta kalliimaksi. Siksi ohjelmointiyrtiyksen ei 
tarvitse tätä useinkaan miettiä. Käyttökoulutuksen voi odottaa tapahtuvan 
helposti hyvin määritellyn projektin jälkeen. Kun on tehty niin, kuin 
asiakkaan henkilöstö on halunnut, pitäisi kaiken toimia juuri niin kuin on 
toivottu. Jälleen voidaan siis palata portaiden ensimmäisen ja suurimman 
portaan merkitykseen. Vaatimusmäärittely on koko projektin perusta ja se 
on tehtävä kunnolla. (Louhelainen 2012.) 
Varsinaisen projektin jälkeen asiakas hyvin todennäköisesti työllistää 
ohjelmointiyritystä vielä ylläpitotehtävillä. Ne voivat sisältää palvelintilan 
vuokrausta, ohjelmiston päivittämistä ja jatkokehitystä sekä tietysti tulosten 
seurantaa esimerkiksi verkkokaupan tai nettisivujen kävijätiedoissa. Tämä 
osuus on erittäin riippuvainen siitä, miten projekti onnistuu. Asiakas tuskin 
haluaa jatkaa yhteistyötä ohjelmointiyrityksen kanssa, jos hommat eivät 
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sujuneet niin kuin piti. Jatkokehitys annetaan toisaalle ja ylläpitotehtävätkin 
saatetaan siirtää muualle.  
Hyvä ja onnistunut projekti on siis luonnollisesti kaiken keskiössä ja sitä 
tässä opinnäytetyössä selvitetään. Nyt käytiin oletetun hyvän projektin 
rakennetta läpi ja haastatteluissa tutkitaan minkälaisia projekteja yritykset 
ovat kokeneet ja ovatko he olleet niihin tyytyväisiä. Seuraavassa osiossa 
syvennytään hinnan merkitykseen ja mietitään mitä merkitsee projektin 
arvo asiakkaalle.  
 
 
Kuva 2 Ideasta tuotteeksi 
Yllä oleva kuvio on myös yksi Provianetin projektin koostumus-kuvioista. 
Siinä kerrotaan ytimekkäämmin miten projekti etenee ideasta tuotteeksi. 
Kuviossa on paljolti samaa asiaa kuin Provianetin portaissa, mutta näin 
sen kuitenkin tuovan lisäarvoa tämän asian sisäistämisessä. 
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3 PROJEKTIN ARVO ASIAKKAALLE, MITÄ HINTA MERKITSEE? 
Mitä hinta sitten merkitsee asiakkaalle? Tähän ottaa kantaa 
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n julkaisu. Yleensä 
asiakkaan näkökulmasta projektin hinta tarkoittaa asiakkaan tuotteesta tai 
palvelusta maksamaa rahamäärää, joka pitää sisällään muun muassa 
asennuksen, maksuajan sekä alennuksen. Hinta kertoo asiakkaalle 
tuotteen arvon ja lisäksi se kertoo tuotteen laadusta. Tuotetta vertaillaan 
usein muihin markkinoilla oleviin kilpaileviin tuotteisiin nimenomaan hinnan 
kautta. Hinnoittelu ei ole yksinkertaista, jonka vuoksi hinnoittelussa usein 
epäonnistutaankin. Yleisin syy epäonnistumiselle on se, ettei asiakkaalle 
pystytä perustelemaan hintaa. (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 
2005.) 
Tämän opinnäytetyön yksi tavoitteista onkin auttaa IT-projektin hinnan 
perustelua kertomalla sen vaiheista ja näiden vaiheiden merkityksestä. 
Avataan nyt siis hieman hinnoittelun maailmaa ja mikä siinä on tärkeää 
sekä miten asiakkaat kokevat hinnan merkityksen. Kerron myös miten 
projektin tai tuotteen arvoa voidaan määritellä koettuna hyötynä.  
Asiakas ajattelee useimmiten saavansa maksamaansa hintaa vastaavan 
määrän hyötyä. Tämä hyödyn määrä voi kuitenkin vaihdella asiakkaiden 
välilä vaikka he olisivat ostaneet täysin saman tuotteen. Asiakkaat ovat 
erilaisia ja eri tilanteissa. Hyötyjä koetaan myös eri tavoin joka myöskin 
osaltaan vaikuttaa siihen miten asiakkaat näkevät saamansa hyödyn. 
(Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2005.) 
Koettu hyöty voidaan jakaa kolmeen osioon: taloudelliseen, 
funktionaaliseen ja operationaaliseen hyötyyn. Taloudellisessa hyödyssä 
otetaan huomioon tuotteen tuomat kustannussäästöt ja liikevaihdon kasvu 
sekä projekti-investoinnin takaisinmaksuehdot. Funktionaalisessa 
näkökulmassa kiinnitetään huomio tuotteen teknisiin erityisominaisuuksiin, 
jotka saattavat tuottaa ajansäästöä ja tyydytystä erityisesti teknisen puolen 
henkilöstölle. Operationaalinen hyöty taas tarkastelee tuotteen 
luotettavuutta ja kestävyyttä. Asiakkaat voivat kokea jotakin näistä 
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kolmesta hyötynäkökulmasta, mutta todennäköisintä on, että kokemus on 
jonkinlainen yhdistelmä kaikista kolmesta. (Tietoyhteiskunnan 
kehittämiskeskus ry 2005.) 
Haastatteluissa pyrin saamaan yrityksistä irti tätä koettua hyötyä ja sitä, 
miten projektin eri tekijät ovat vaikuttaneet projektin onnistumiseen ja 
näiden hyötyjen saavuttamiseen. Toiminnanhelpotusprojektissa koettu 
hyöty on voinut todennäköisesti koostua helpostikin kaikista kolmesta 
hyötytekijästä. Taloudellisesta näkökulmasta projektin tuoma ratkaisu on 
voinut tuoda kulusäästöjä sen keventäessä erilaisia työprosesseja. Tämä 
keventäminen heijastaa heti funktionaaliselle puolelle ajansäästön 
muodossa. Ohjelmaa on entistä helpompi käyttää, työtehtävät sujuvat 
nopeammin ja henkilöstö ehtii tehdä asioita mitä ennen ei ehtinyt 
ajatellakaan. Operationaalinen hyöty on erittäin tärkeä hyötykohta 
järjestelmiä ostaessa. Isompien järjestelmien uusiminen vaatii panostusta 
toteuttajan lisäksi myös asiakkaalta ja uusiminen vie myös rahaa. On 
oletettavaa että halutaan tehdä kerralla pitkäaikainen ratkaisu. Tässä 
kohtaa mitataan siis luotettavuutta ja kestävyyttä. Pitkäikäinen ja helposti 
jatkokehitettävä ratkaisu on sitä ajatellen tietysti paras vaihtoehto. 
Asiakkaat ovat siis valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta sen 
mukaan, minkä verran he odottavat saavansa siitä hyötyä investointinsa 
vastineeksi, toisin sanoen mikä on tuotteen tai palvelun arvo asiakkaalle. 
Kokonaisarvo muodostuu referenssiarvosta ja differointiarvosta. 
Referenssiarvo tarkoittaa parhaan vaihtoehtoisen tuotteen tai palvelun 
arvoa ja differointiarvo on se joka erottaa kyseisen tuotteen tai palvelun 
kilpailevista tuotteista tai palveluista. Differointiarvoon vaikuttavat muun 
muassa brändin tunnettuus, tuotteen laatu tai jokin muu erityisominaisuus 
mitä ei muilla ole. Se tarkoittaa sitä, että differointiarvo voi olla myös 
negatiivinen, jos tuotteen hankintaan sisältyy riskejä tai kilpailija on 
brändiltään isompi ja sitä kautta luotettavamman oloinen. 
(Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2005.)  
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Seuraavaksi päästään pureutumaan yrityshaastatteluihin, joissa peilaan jo 
käsittelemiäni asioita sekä otan mukaan Provianetin blogikirjoituksessa 
mainitut menestystekijät, jotta nähdään mitä pidetään tärkeänä. 
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4 PROJEKTIN MENESTYSTEKIJÄT 
Käytin haastattelujen runkona Provianetin Juha-Pekka Tammelan ”ERP-
toiminnanohjausjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto yrityksessä”-
blogikirjoituksessa esiintyviä ERP-hankkeiden menestystekijöitä.  
Menestystekijöitä Tammela luettelee viisi. Ensimmäisenä tekijänä on 
ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen, joka onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä 
projektin onnistumisen tai edes starttaamisen kannalta. Ylin johto on se 
joka päättää miten yrityksen resursseja, kuten henkilöstöä, rahoitusta tai 
laitteistoja, käytetään ja lähdetäänkö projektiin mukaan laisinkaan. On 
myös ratkaisevaa, kuinka paljon näitä resursseja projektin suorittamiseen 
käytetään. 
Toisena tekijänä mainitaan projektiryhmä. On tärkeää projektin 
onnistumisen kannalta, että järjestelmän hankinnasta ja käyttöönotosta 
vastaavalla projektiryhmällä on tarvittava pätevyys, kokoonpano ja 
ryhmätyötaidot. Täten ryhmään tulisi kuulua yrityksen parhaita 
asiantuntijoita, jotka ymmärtävät teknistä puolta, sekä niitä, jotka 
ymmärtävät yrityksen liiketoimintaa ja sen vaatimuksia. Ryhmän tulee 
kyetä nopeisiin päätöksiin projektin aikana etteivät työt seiso ja sen vuoksi 
olisikin ihanteellista, että ryhmän henkilöt voitaisiin irrottaa 
työskentelemään täysillä projektin parissa. (Tammela 2015) 
Kolmas tekijä on projektinhallinta. Se sisältää projektin tavoitteiden ja 
laajuuden määrittelyn, työ- ja resurssisuunnittelun kehittämisen sekä 
projektin etenemisen seurannan. Projektinhallinnalle on oleellista, että 
projektin aikataulu on realistinen. Kiireessä asioihin ei ehditä paneutua 
tarpeeksi ja projektin aikana suoritettavat toimenpiteet kärsivät. Tämä 
johtaa aikataulun venymiseen, joka saattaa johtaa projektiryhmän ja 
työntekijöiden motivaation ja kärsivällisyyden menettämiseen. Hyvin 
hoidettu projektinhallinta auttaa pitämään projektin oikealla tiellä, jolloin 
pysytään budjetissa ja aikataulussa. Projektille on myös tärkeä asettaa 
välitavoitteita, jotka auttavat projektin etenemisen seurantaa. Lisäksi 
samalla tulee pidettyä säännöllisesti kokouksia, joissa jokainen osapuoli 
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pääsee keskustelemaan omista asioistaan ja antamaan palautetta sekä 
kehitysideoita. Tärkeä osa projektinhallintaa on ajankäyttö, joka linkittyy 
myös aiempaan menestystekijään projektiryhmään. (Tammela 2015) 
Neljäs menestystekijä on liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu. 
Tällä mahdollistetaan se,  että järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti. 
Erilaiset järjestelmät muuttavat usein yrityksen prosessien kulkua ja näin 
ollen prosessit pitää suunnitella uudelleen siten, että liiketoimintaprosessit 
ovat yhdenmukaisia järjestelmän toimintamallin kanssa. Otetaan siis 
huomioon miten liiketoiminta pyörii järjestelmän käyttöönoton jälkeen ja 
minkälaisia muutoksia se aiheuttaa yrityksen toimintaan. (Tammela 2015) 
Viimeisenä tekijänä onkin muutoksenhallinta. Se tulisi aloittaa heti 
käyttöönoton yhteydessä ja sen tulisi jatkua koko järjestelmän elinkaaren 
ajan. Tärkeimpiä merkityksiä tällä on, että saadaan työntekijät 
suhtautumaan projektiin ja uuteen järjestelmään positiivisella asenteella. 
Tässä tapauksessa se voidaan toteuttaa esimerkiksi järjestämällä 
henkilöstölle käyttökoulutusta ja järjestelmän käytön harjoittelemista. 
Koulutuksen avulla henkilöstön on helpompi ymmärtää uudet 
toimintaperiaatteet ja muuttuneet työkuvat. On mahdollista että uusi 
järjestelmä korvaa osan vanhoista henkilöstön työtehtävistä ja uusia 
työtehtäviä tulee tilalle. Tämä muutos on hyvä tehdä hallitusti ja niin ettei 
se tule kenellekään yllätyksenä. Muutosvastarintaa koetaan useimmiten 
silloin kun asiaa pidetään salassa liian pitkään ja muutokseen 
valmistautuminen jätetään huomiotta. Hyvä käyttökoulutus on parasta 
muutoksenhallintaa tällaisessa tapauksessa. Muutoksenhallinnassa on 
hyvä ottaa huomioon myös jatkokehitysmahdollisuudet. Mahdollisuudet 
jatkokehitykseen pysyy hyvin auki, kun järjestelmä toteutetaan avoimella 
lähdekoodilla. (Tammela 2015) 




Haastattelin kolmea yritystä, joista Lahden Messut Oy on Provianetin 
asiakas yhä jatkuvalla projektilla. Lahden Pelicans Oy ja Merivaara Oy 
ovat ulkopuolisia yrityksiä, joiden projektikokemukset ovat muista 
yrityksistä kuin Provianetista. Seuraavaksi selvitetään miten 
haastattelemani yritykset ovat kokeneet kyseiset tekijät. 
5.1 Lahden Messut Oy 
Haastattelin Lahden Messuja Provianetin kanssa suoritetusta projektista. 
Projekti jatkuu edelleen ylläpidon sekä jatkokehityksen merkeissä. 
Kyseinen projekti oli laaja ja projektissa toteutettiin uudet responsiiviset 
verkkosivut, jotka integroitiin samalla toteutettaviin asiakashallinta- ja 
Extranet-järjestelmiin. Projekti eteni Provianetin portaiden mukaisesti ja 
kiitosta sai etenkin Lahden Messujen henkilöstölle tehdyt henkilökohtaiset 
haastattelut, jossa kartoitettiin käytön tarvetta. Kehuja sai nimenomaan 
henkilökohtaiset paikanpäällä tehdyt haastattelut 
sähköpostihaastatteluiden sijaan. Lahden Messujen edustaja uskoikin, 
että sähköposteilla ei olisi samalla tavalla vastauksia saanut. Projekti lähti 
ensin liikkeelle yksinkertaisemmasta verkkopalvelusta ja paisui sitten 
isoksi kattavaksi järjestelmäprojektiksi. Tämä onkin IT-projekteille hyvin 
tyypillistä, kun todelliset tarpeet valkenevat vasta määrittelyvaiheessa. 
Menestystekijöistä projektissa kaikilla oli merkitystä. Heti alkuun johdon 
tuki oli välttämätön, että hanke voitiin käynnistää. Idea hankkeeseen tuli 
henkilöstöstä eikä johdolta, joten ensin piti vakuuttaa johto siitä, että 
uudelle järjestelmälle oli tarvetta. Usein kun voi olla niin, että johto ei käytä 
samoja ohjelmia kuin muu henkilöstö, jolloin johdolla voi olla virheellinen 
kuva siitä miten hyvin työprosessit sujuvat henkilöstöllä. 
Lahden Messujen edustaja oli sitä mieltä, että itse projektiryhmässä oli 
eniten parannettavaa. Lahden Messuilla ei ollut varsinaista ryhmää 
massiivisessa muodossa ja edustaja sanoikin että olisi ollut hyvä, jos heiltä 
olisi voinut nimetä henkilön, joka keskittyisi projektiin täysillä, eikä 
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ainoastaan oman työnsä ohella. Se onkin projekteissa suora haaste, että 
asiakas saisi projektiin liitettyä täysipäiväisesti edes yhden ihmisen, joka 
ensin rakentaa ryhmän, jota sitten projektissa vetää. Tämä nivoutuu 
yhteen projektinhallinnan kanssa, sillä oli vaikea löytää tarpeeksi aikaa 
projektiin keskittymiselle. 
Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua Lahden Messut pitävät 
kompastuskivenä heille. Eniten ongelmia aiheutti vanhasta järjestelmästä 
uuteen siirtyminen, kun kaikki toiminnot eivät olekaan enää samanlaisia, 
eivätkä löydy samasta paikasta. Esimerkkinä edustaja mainitsi etsi-napin 
muutoksen, joka entisessä oli omana hakukenttänään. Uusi järjestelmä on 
selainpohjainen ja saman asian ajaa ctrl+f-näppäinkomento. 
Samankaltainen ongelma oli myös popup-ikkunat. Vanha kiinteä 
järjestelmä avasi eri näkymiä popup-ikkunoihin itsestään ja nyt ihmeteltiin 
kun niin ei enää tapahdu. Henkilöstölle opetettiin, että kun kyseessä on 
selain, niin käyttäjä voi itse avata näkymät uusiin välilehtiin ja sitä voi 
tehdä niin paljon kuin haluaa. Edustaja uskoi että voi mennä vuosi tai 
kaksi ennen kuin henkilöstö tottuu järjestelmään ja sen käyttöön. Hän on 
kuitenkin pitänyt harjoittelijoita hyvänä herätyksenä, kun he ovat tulleet 
tyhjästä uuteen tilanteeseen ja sitten kehuneet kuinka helppo ja 
yksinkertainen uusi järjestelmä on käyttää.  
Jälleen palataan ajankäyttöön ja siihen kuinka pitäisi panostaa ja opastaa 
kädestä pitäen miten uusi järjestelmä toimii. Myös 
perustietokoneosaaminen olisi hyvä päivittää tällaisen projektin 
yhteydessä koko henkilöstölle. Lahden Messujen henkilöstön osaamistaso 
on laidasta laitaan ja ikähaarukkakin on alle 30-vuotiaista eläkeikään. 
Edustaja ei kuitenkaan pitänyt uuden oppimista ikäkysymyksenä, vaan 
kertoi osaamistaustalla olevan suurin merkitys. Lahden Messut päivittivät 
projektin yhteydessä henkilöstön tietokoneisiin Chrome-selaimet, sillä 
järjestelmä oli optimoitu kyseiselle selaimelle. Tässäkin henkilöstölle piti 
neuvoa, että mikä on Chrome, miten selain asennetaan ja miten se 
valitaan eli ohjausta piti antaa aivan perusasioissakin. Edustaja sanoikin, 
että tässä olisi voinut Provianet kartoittaa ohjelmistollisten tarpeiden lisäksi 
henkilöstön reaaliosaamista. Tulevaisuuden varalle ehdotin Chrome-
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päivityksiin vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi sisäisen verkon kautta tehtävää 
massa-asennusta ja edustaja sanoikin, että se olisi voinut olla hyvä tapa 
toteuttaa asia. Hän piti myös hyvänä asiana sitä, että henkilöstön 
koneiden käyttöohjelmia yhtenäistettiin. 
Menestystekijöistä tärkeimpänä hän piti aikaa. Hän kertoi että silloin kun 
ihmisillä ei ole aikaa, vie projekti eniten aikaa. Pitäisi siis olla selkeästi 
henkilö, jolle varaa aikaa ainoastaan projektiin, jotta voi pitää projektin 
muut tekijät hallussa ja on tietyllä tapaa laivankapteenina. Edustajan 
mielestä jokaista menestystekijää voisi kuitenkin tarkastella, jos niistä olisi 
esimerkiksi tässä projektissa joku puuttunut. Aika oli kuitenkin Lahden 
Messuille tämän projektin suurin haaste. 
Kysyessäni projektin hyvistä ja huonoista puolista, kertoi Lahden Messujen 
edustaja hyvänä puolena olevan vahva usko siihen että tuotteesta tulee 
loistava. Tuotekehitys on edelleen kesken, vaikka tuote onkin ollut jo 
jokapäiväisessä käytössä 10 kuukautta. Kaikki arkiset prosessit toimivat 
hyvin. Osa prosessikehittämisestä on kuitenkin vielä kesken ja Provianetin 
pöydältäkin löytyy vielä lisäpalikoita järjestelmään odottamassa 
toteuttamista. Edustaja vertasi heidän osaltaan projektia mediasta tuttuihin 
valtionhallinnon epäonnistuneisiin projekteihin. Hän sanoi, että tässä 
projektissa on mennyt toisin päin; toteuttajat ovat saaneet odottaa 
asiakkaalta koko ajan kommentteja ja päätöksiä, että projektissa pääsisi 
eteenpäin. Ajankäytön ongelmat toistuvat siis tässäkin. Prosessien 
kannalta ajankäyttö olisi vieläkin tärkeämpää, jotta asioita ei ainoastaan 
päätetä, vaan mietitään kunnolla, mikä olisi parhaaksi. Vertauksesta 
huolimatta hän pitää projektia kuitenkin onnistuneena. 
Provianet ja Lahden Messut toteuttivat messu- ja tapahtumajärjestämiseen 
räätälöidyn järjestelmän yhteishankkeena sillä idealla, että sitä voidaan 
markkinoida yhä eteenpäin muidenkin toimijoiden käyttöön. Merkittävänä 
positiivisena asiana Lahden Messut pitää sitä, että vaikka ohjelma tehtiin 
heille, niin sitä voivat myös kilpailijat hyödyntää. Järjestelmä onkin 
herättänyt kiinnostusta ja sitä on myös esitelty muille. Markkinapotentiaalia 
sillä on paljon, vaikka Suomessa onkin pienet markkinat, sillä 
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järjestelmään löytyvät kieliversiomahdollisuudet. Ulkomaille vientikään ei 
ole siis mahdottomuus.  
Puheeksi tuli myös järjestelmien räätälöiminen. Nostin esille, että tämä 
tosiaan on juuri Lahden Messuille räätälöity järjestelmä kun taas usein 
yrityksillä on käytössä järjestelmä, joka on tarkoitettu johonkin muuhun 
toimintaan. Edustaja kertoikin sitten, että heidän aiempi järjestelmänsä oli 
sähkön kilowattituntien myyntiin tarkoitettu ohjelma, jota oli vähän 
muokattu heidän tarkoituksiinsa. Nyt esimerkkinä räätälöinnin tärkeydestä 
uudessa järjestelmässä on uutena ominaisuutena varastonhallinta. 
Lahden Messujen liiketoimintaprosessi muistuttaa kirjaston tai 
videovuokraamon prosesseja eli tavaraa menee mutta se tulee myös 
takaisin eikä näin ollen aina poistu. Nyt uusi järjestelmä osaa ottaa tämän 
huomioon ja Lahden Messujen työntekijöiden pitää osata ottaa se osaksi 
prosessia, jotta se yksinkertaistaa asioita. Enää ei tarvitse soitella, kysellä 
ja laskea asioita, kun järjestelmä hoitaa sen automaattisesti. Lahden 
Messujen edustaja näki sen luottamuskysymyksenä henkilöstöltä 
järjestelmälle. Tällaista ominaisuutta kun ei ole aikaisemmin ollut, niin 
haasteena on, kuinka moni osaa luottaa siihen, että homma hoituu 
järjestelmältä automaattisesti. Tämä on jälleen koulutuksellinen asia eli 
palataan käyttökoulutuksen tärkeyteen. 
Mielenkiintoisena ja tärkeänä lisänä Lahden Messut kokee uuden 
raporttityökalun, koska järjestelmä kerää dataa monesta eri suunnasta. 
Raporttityökalu tukee prosessien hallintaa ja suunnittelua ja sen avulla 
voidaan ammentaa täysin uusia voimavaroja, joita vanha ohjelma ei 
mahdollistanut. Vaikka vanhakin ohjelma keräsi dataa, niin kellään ei ollut 
mitään tietoa, miten sitä dataa saisi ulos, sillä ohjelmointikielenä oli jokin 
vanha sakasalainen ohjelmointikieli. Nyt uuden järjestelmän kanssa tämä 
on vaivatonta, sillä järjestelmä on yksinkertainen käyttää.  
Siitä päästäänkin siihen, että Provianet toteutti järjestelmän avoimella 
lähdekoodilla. Sitä Lahden Messut hakikin heti alusta asti. Vanhassa 
ohjelmistossa oli lukuisia palveluntarjoajia ja niiden määrää haluttiin 
leikata. Lisäksi avoin lähdekoodi mahdollistaa sen, että jos järjestelmän 
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tekijät siirtyvät muihin tehtäviin, ei Lahden Messut joudu ongelmiin 
järjestelmänsä kanssa ja etsiä tekijämiehiä uusista tehtävistä. Edustaja 
sanoikin sen olevan osa nykyaikaa, että vaikka alihankkijaan ollaankin 
sitoutuneita, ei alihankkijassa tarvitse olla kiinni.  
Kysyin edustajalta onko hänellä vertailupohjaa tähän projektiin. Hän kertoi 
olleensa osallisena edellisen työnantajansa vastaavanlaisessa projektissa. 
Se oli mittatilausprojekti vain yhdelle yritykselle. Sieltä hänelle jäi mieleen 
hyviä ja huonojakin kokemuksia, joiden avulla hän osasi tässä projektissa 
välttää pahimmat sudenkuopat. Edustaja kertoi myös, että on huvittavaa, 
kuinka molemmissa projekteissa järjestelmien graafinen ulkoasu on lähes 
täysin samanlainen, siitäkin huolimatta ettei hän osallistunut 
käyttöliittymäsuunnitteluun graafisella puolella lainkaan. Kokemuksiensa 
perusteella hän kertoi lisäksi, että monet asiat on hyvä viilata vielä lopuksi 
vaikka aluksi onkin tehty toisin. Yleensä vasta käytössä huomataan, että 
jokin asia voisikin olla toisella tavalla. Hän viittaa tässäkin kohdassa 
ajankäyttöön. Pitäisi hyväksyä, että projekti ei ole valmis siinä kohtaa kun 
se laukaistaan ja otetaan käyttöön, vaan pitää ymmärtää, että prosessi 
jatkuu vielä vähintään yhtä pitkään kuin mitä tuotteen kehitys on siihen 
mennessä kestänyt. 
Lopuksi kysyin minkälaista hyötyä projekti ja järjestelmä on tuonut. 
Edustaja kertoi että hyödyt ovat olleet nähtävissä välittömästi ja uusi 
järjestelmä on luonut kulusäästöä jo nyt. Vaikka uuden tekeminen maksaa 
aina, on se silti luonut säästöjä vanhoihin työprosesseihin verrattuna. Hän 
kertoo järjestelmän yksinkertaistaneen tiettyjä prosesseja. Esimerkiksi 
ihmiset ovat päässeet pois kahden tai kolmen eri ohjelman käyttämisen 
raskaudesta. Tähän linkittyy samalla kirjanpidon ja tilitoimiston siirtyminen 
uuteen ohjelmistoon Fivaldiin, joka saatiin yhdistettyä tähän Lahden 
Messujen uuteen järjestelmään. Yhden ihmisen työnkuva on voinut 
muuttua kuulemma paljonkin siten, että vanhat tehtävät ovat jopa 
kadonneet. Järjestelmä on pystynyt jo nyt osoittamaan että asiat voidaan 
tehdä yksinkertaisemmin ja vähemmällä päällekkäisellä työllä. 
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Projekti on tässä vaiheessa erittäin hyvällä mallilla. Lahden Messujen 
sisäisessä palaverissa edustaja on kuullut ettei henkilö tarvitse 
järjestelmän kanssa lainkaan apua, sillä ”yhden tarjouksen tekeminen 
kestää vain kaksi minuuttia.” Edustaja kertoi olleensa mielissään 
positiivisesta palautteesta ja olevansa tyytyväinen järjestelmään, sekä 
projektiin. Hän valottaa hieman, että Lahden Messut otti pienen harkitun 
riskin kun valitsi projektille toteuttajaa. Provianet oli silloin vielä nuori yritys, 
mutta sitoutuminen ja sisäinen palo päästä tekemään isoja juttuja tekivät 
vaikutuksen Lahden Messuihin. Edustaja uskoo, että jos he olisivat 
tilanneet projektin joltain isommalta konsernilta, niin he olisivat vieläkin 
määrittelyvaiheessa. Pieni voi siis olla riski, mutta se on myös voimavara. 
5.2 Lahden Pelicans Oy 
Alkuun kävimme läpi minkälaisia projekteja Pelicansilla on ollut ja kävi ilmi, 
että uusi järjestelmäprojekti on alkutekijöissään. Menneitä projekteja oli 
verkkosivujen ja verkkokaupan uudistukset, sekä 
toiminnanohjausjärjestelmän hankinta. Käydään ensin läpi tätä 
toiminnanohjausjärjestelmää, nykyistä ja tulevan hankintaa. 
Toiminnanohjausjärjestelmäksi hankittiin aikoinaan Visman Severa silloin 
käytössä olleen Excelin tilalle. Järjestelmä toi toiminnanhelpotusta Exceliin 
verrattuna, mutta tyytyväisiä järjestelmään ei kuitenkaan olla oltu oikein 
missään vaiheessa. Nyt Pelicans onkin hankkimassa Severan tilalle uutta 
paremmin räätälöityä ratkaisua. Järjestelmän toimittajan kanssa on tehty jo 
määrittelyt ja enää odotellaan vain SM-Liigan päätöstä, että lähteekö SM-
Liiga kehittämään koko liigalle hankittavaa yhteistä järjestelmää lähiaikoina 
vai hankkiiko Pelicans oman nyt. 
Liigan järjestelmä toimisi yhdessä lippupalvelun ja muiden liigan 
sidosryhmien kanssa. Se olisi laaja järjestelmä, mutta ei sellainen, jonka 
Pelicans haluaisi. Pelicans haluaa myös myynti- ja markkinointityökaluja 
ulospäin sekä oman sisäisen myynnin ja projektien puolen, jossa on 
varauskalenterit kaikkine mainospintoineen. Ihannemaailma siis, missä 
kaikki tarvittavat palaset olisivat yhdessä. Tässä kuitenkin nousee projektin 
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kallis hinta kysymykseksi. Pelicans oli tiedostellut tällaista ratkaisua eräältä 
toteuttajalta ja hinnaksi oli sanottu hieman päälle 200 000 euroa. Silloin 
koettiin, että se on liian kallista ja nykyiset järjestelmät toimivat kuitenkin 
jotenkin, joten järjestelmän vaihtaminen unohdettiin vähäksi aikaa. Liigan 
suunnittelema järjestelmä on enemmän pelkästään asiakashallintaa, joka 
tässä yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun kuluttaja käy 
ostamassa ottelulipun, niin seuraavalla viikolla hänelle tulee viestiä seuran 
fanikaupalta. Pelicans haluaa muita seuroja enemmän ulospäin menevän 
toiminnan hallintaa ja monet muut seurat oman seuran pyörittämistä. 
Järjestelmää on suunniteltu ja ideoitu, mutta mitään konkreettista ei ole 
saatu aikaan ja tämän Pelicansin edustaja kertoikin olevan Liigan 
ongelma. Paljon suunnitellaan ja ideoidaan, mutta mitään ei viedä 
loppuun. Näin Pelicansin edustajan puhelimesta havainnekaavion Liigan 
ideoimasta yhteisjärjestelmästä. Se oli laaja ja monimutkainen sotku, joka 
on vähän sinnepäin. Se ei kuitenkaan täysin sovi Pelicansin käyttöön ja 
siksi Pelicans haluaisikin hankkia ja määritellä itse uuden järjestelmänsä. 
Pelicans jatkoikin järjestelmien kartoittamista ja oli valmis viemään 
järjestelmää toteuttajan kanssa muille liigaseuroille, mikäli olisi saanut itse 
järjestelmän lähes ilmaiseksi. Pelicansilta löytyy tieto, ettei kellään 
liigaseuralla ole kunnollista järjestelmää, mutta tämä levitysajatus ei sitten 
kuitenkaan käynyt toteuttajayritykselle. He olisivat toteuttaneet todella 
hienon järjestelmän missä oli graafiset näkymät jokaiselle mainospaikalle 
erikseen ja sekin olisi täten ollut varmasti hyvä Pelicansille, mutta suuret 
projektikustannukset kaatoivat tämänkin projektin. Kartoitusvaiheessa 
Pelicans tapasi myös ruotsalaisyrityksen, joka on tehnyt vastaavanlaiset 
järjestelmät Ruotsin liigan jääkiekkoseuroille ja sieltä tarttuikin mukaan 
hyviä ideoita. Toteuttajaksi valikoitui lopulta suomalainen suuri IT-talo, 
jonka kanssa ilmeisesti saatiin jonkinnäköistä vaihtokauppaa aikaiseksi. 
Pelicans kertoi ettei mielellään maksa asioista hirveästi, vaan tarjoaa 
vastineeksi omia palveluitaan. 
Keskustellessamme kävi ilmi heti, että menestystekijöistä ensimmäinen eli 
ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen on välttämätön projektin alkamiselle. 
Johdolta oli saanut pyytää uutta järjestelmää neljä-kuusi vuotta ja nyt 
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lopulta hommat on käynnissä asian suhteen. Laaja ja vaativa määrittely on 
tehty ja projekti odottaa vain lähtölaukausta. Ylimmän johdon tuki on 
Pelicansilla ollut lähinnä kustannuskysymys. Asia on kuitenkin viime 
aikoina kääntynyt toisin päin, eli onko enää varaa olla ostamatta uutta 
järjestelmää. Uusi järjestelmä tuo oletettavasti kustannussäästöjä 
lisääntyvän myynnin sekä työntekoa helpottavan automatisoinnin avulla. 
Pelicansin edustaja kertoi että ylin johto ei käytä itse samaa järjestelmää 
kuin muu henkilöstö, joten tarvetta ei nähty samanlailla. 
Kulusäästönäkökulman avulla ylin johtokin saatiin lämpenemään 
hankkeelle. 
Visman Severaa hankkiessa muutoksenhallinta oli ongelmakohta. 
Muutosvastarintaa oli ja on edelleen monen vuoden jälkeen. Tästä 
Pelicans ei syytä kuitenkaan omaa henkilöstöään, eikä käyttökoulutusta 
vaan itse järjestelmää. Severa on tarkoitettu enemmän isojen 
teollisuusyritysten toimintaan eikä näin ollen sovi Pelicansille yksi yhteen. 
Suurimmat ongelmat ovat myynnin työkaluissa. Pelicans myöntää suoraan 
että tämä oli huono hankinta ja siitä pyritään pääsemään eroon. 
Uuden järjestelmän määrittelyjen suhteen on otettu huomioon Pelicansin 
monimuotoinen toiminta. Heillä on erittäin monta erillistä toimintoa ja 
kuitenkin pieni henkilöstö niiden pyörittämiseen. Samassa järjestelmässä 
pitäisi pyöriä fanikauppa, kausikortit, mainospaikat, omat projektit, 
otteluliput, ravintolatoiminnot ja lista jatkuisi vielä pitkään. Toiminnan osia 
on siis todella paljon ja jokaiselle osa-alueelle on vain yksi henkilö sitä 
hoitamaan, joten kaiken pitäisi järjestelmässä toimia yksinkertaisesti. 
Uuden järjestelmän määrittely on tehty jokaista palasta huomioiden ja 
toteuttaja järjestäisi käyttökoulutuksen jokaiselle järjestelmän käyttäjälle. 
Uusi järjestelmä toisi uusia toimintoja, joiden avulla Pelicans voisi jättää 
joitain työvaiheita pois ja sitä pidetään tottakai hyvänä asiana. Prosessien 
uudelleensuunnittelusta ei oteta tässä vaiheessa vielä hirveästi paineita, 
vaan ajatellaan asioiden sujuvan myös omalla painollaan. Kun vanhoja 
työtehtäviä jää pois, niin uusia tulee tilalle.  
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Sain myös kuulla, että projektin ensimmäisessä vaihessa järjestelmään ei 
vielä integroida Pelicansin laskutusta kustannuksellisista syistä, mutta he 
uskovat että vuoden päästä laskutuskin on jo integroituna järjestelmässä. 
Jatkokehitysmahdollisuudet ovat siis hyvät ja se oli Pelicansillekin yksi 
pääehdoista järjestelmää kartoitettaessa.  
Mennään sitten verkkosivujen ja verkkokaupan uudistukseen. Nämä 
tapahtuivat eri aikaan ja erillisinä projekteina, mutta olivat samankaltaisia. 
Tämän kaltaisten projektien koosta kertoo se, että ylintä johtoa ei tarvinut 
kuin raportoida projektin olemassaolosta. Pelicansin myynti- ja 
markkinointipuoli hoiti siis nämä projektit täysin. Verkkosivut uusittiin ensin 
ja toteuttajana käytettiin paikallista mainostoimistoa. Projektiryhmänä 
verkkosivuprojektissa oli viisi henkeä. Pelicansilta yksi ja toteuttajan 
puolelta neljä. Projektiryhmään Pelicans oli tyytyväinen. Projektin 
etenemistä seurattiin ja hallittiin säännöllisillä kokouksilla ja projekti eteni 
muutenkin kaikin puolin sujuvasti, vaikka aikataulusta myöhästyttiin 
muutama viikko. Sekin johtui siitä, että selviteltiin saako Liigan tilastoja 
linkitettyä suoraan Pelicansin sivustolle, mutta yhteistä rajapintaa ei 
löytynyt ja näin ollen aikaa meni hukkaan.  
Jälkeenpäin Pelicansin verkkosivuvastaava on ollut hieman pettynyt 
verkkosivualustan valintaan. Pelicans ei valintaan itse osallistunut, vaan 
toteuttaja määräsi alustan suoraan. Alustaksi tuli Drupal, joka on hieman 
liian kankea Pelicansin tarpeisiin. Lisäksi toteuttaja pitää ylläpidollisia 
asioita todella paljon omassa hallinnassaan, joten Pelicans ei voi 
oikeastaan muuta tehdä kuin tuottaa sisältöä sivuille. Toiveissa on, että 
Pelicans saisi esimerkiksi seurata Google Analyticsia ilman toteuttajalta 
tiedustelua. Tämä on kuitenkin korjaantumassa ensi vuonna, kun Liigalta 
tulee yhteinen sivupohja kaikille seuroille ja näin ollen seurat saavat 
käyttöönsä myös Liigan tilastot sekä pelivideot. 
Verkkokauppaprojekti oli ollut hieman hankalampi ja se oli toteuttajasta 
riippuvainen. Projekti venyi ja myöhästyi paljon, kun toteuttajalla oli usein 
ongelmia, kun eri osat eivät sopineetkaan yhteen ja muutenkin projekti 
tuntui hankalalta. Toteuttajalla oli ennestäänkin kokemusta 
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verkkokaupoista, mutta myöhässä oltiin aina pahasti ja selityksiä riitti. 
Tiedustelin osasiko Pelicansin edustaja arvella syytä tälle ja sain 
vastaukseksi ensin, että ei osaa sanoa, mutta arveli kuitenkin, että 
onkohan toteuttajalla ollut kiire. Hän ajatteli, että kun Pelicans maksoi 
projektista melko vähän, niin ovatko isomman rahan projektit menneet 
edelle ja näin ollen Pelicansin verkkokauppaprojekti viivästynyt. Projektin 
tulokseen Pelicans oli kuitenkin ihan tyytyväinen. 
Pelicansin edustaja kertoi myös, että Liigassakin ajatellaan jo 
verkkosivujen konversio-optimointia. Liigan avajaisgaalassa oli ollut 
analytiikkaihminen puhumassa verkkosivujen asettelun tärkeydestä ja 
kertonut, että myyntiä on pystytty lisäämään pelkästään siten, että joku 
nappi on tietyn värinen. Pelicans oli tästä kiinnostunut ja niin pitääkin olla. 
Pelicans kertoi, että he yrittävät miettiä niitä ihmisiä, keille he eivät ole 
vielä tuttuja. Ne keille Pelicans on tuttu, ostavat todennäköisesti joka 
tapauksessa. Tietysti heitäkään ei sovi unohtaa, mutta isommassa 
kuvassa Pelicans yrittää keskittyä uusiin asiakkaisiin. 
Yhteenvetona kyselin menestystekijöistä Pelicansin uutta projektia 
ajatellen. Pelicans arvotti projektiryhmän tärkeimmäksi. He ovat tosiaan jo 
tehneet toteuttajayrityksen kanssa tarkan määrittelyn tapauskohtaisesti 
kohta kohdalta jokaisen järjestelmän käyttäjän kanssa. Jokainen osa-alue 
on otettu siis huomioon jo hyvin ja projektiryhmään on otettu tietotaitoa 
jokaiselta osa-alueelta. Seuraavaksi mainittiin henkilöstön sitouttaminen ja 
kouluttaminen järjestelmään, jotta hommat saadaan toimimaan. Eli 
muutoksenhallintaa ja prosessien uudelleensuunnittelua. Realistinen 
aikataulutus oli myös mielessä ja Pelicans tiedosti etteivät asiat tapahdu 
hetkessä, eikä projekti lopu vielä siinä vaiheessa kun järjestelmä saadaan 
käyttöön. 
Kerroin myös kuinka Lahden Messut olisi kaivannut yhden henkilön 
vapauttamista pelkästään projektille ja Pelicans yhtyi tähän, mutta totesi 
samaan lauseeseen, ettei heilläkään ole mahdollista tämän toteuttaminen. 
He ovat kuitenkin luottavaisia, kun määrittelyvaiheessa on kuultu jokaiselta 
henkilöstön jäseneltä toiveet, että tietämys on saatu kuuluville. Pieni 
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organisaatio mahdollistaa myös sen, että toteutusvaiheessa henkilöstöltä 
pystytään kysymään suuntaviivoja toteutukseen. 
Pelicans odottaa tulevalta projektilta hyvää kattavaa järjestelmää, joka 
yksinkertaistaa työtehtäviä ja säästää aikaa. Tätä kautta järjestelmä tuo 
myös sitä toivottua kulunsäästöä, mikä onnistuneen projektin tulos 
useimmiten onkin. Varsin realistia odotuksia ja on hyvä nähdä, että jo nyt 
on osattu keskittyä oikeisiin asioihin.  
Lahden Pelicans oli mielenkiintoinen haastateltava. Heiltä sai näkökulmaa, 
menneistä projekteista ja mahdollisesta tulevasta projektista. Tämän 
kaltainen monipuolinen näkökulma oli erinomainen tähän 
opinnäytetyöhön. 
5.3 Merivaara Oy 
Merivaaran kanssa keskustelin heidän hankkimastaan OpenOR-
järjestelmästä. Järjestelmä koostuu useista eri integraatio-osista, joita 
sairaalan leikkaussaleissa voi olla. OpenOR-järjestelmän kautta voidaan 
hallita leikkaussalin valoja, kameroita ja leikkauspöytää sekä soittaa 
asiantuntijapuheluita tai vaikkapa laittaa musiikkia soimaan. Tätä 
järjestelmää Merivaara myy eteenpäin sairaaloille ja se tekeekin tästä 
projektista hyvin erilaisen kuin mitä aiemmissa haastatteluissa on tullut 
vastaan. Haastattelemani henkilö on OpenOR:n tuotepäällikkö. 
Merivaara Oy omistaa OpenOR-järjestelmän kokonaan ja tuote on sitä 
kautta koko ajan jatkuva projekti Merivaaran, Merivaaran asiakkaiden ja 
OpenOR-järjestelmän kehittäjäyrityksen välillä. Merivaaran edustaja 
kertoikin, että tämän kaltaiset tuoteprojektit ovat haastavia, koska kaikki 
haluavat kaikennäköistä. Hän kehui esittelemiäni ERP-hankkeiden 
menestystekijöitä ja kertoi, että heidän pitäisikin ottaa ne paremmin 
Merivaaralla haltuun. 
Merivaaralla on irrallisia projekteja OpenOR-järjestelmään liittyen, kun he 
myyvät sitä sairaaloille. Jokainen myyntiprojekti on omansa. Nämä 
projektit loppuvatkin siinä vaiheessa, kun Merivaaran asiakas saa 
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järjestelmän ja muut Merivaaran toimittamat tuotteet, kuten esimerkiksi 
leikkauspöydät käyttöön. Järjestelmää ei kehitetä erikseen jokaisen 
asiakkaan kanssa, vaan ainut jatkuva toiminta on ylläpito ja sekin on 
useimmiten fyysisten tuotteiden ylläpitoa. Jos joku hajoaa, niin sitten se 
korjataan. 
Haasteena Merivaara kokee OpenOR:n kanssa jatkuvan 
järjestelmäprojektin tilan. Miten sitä seurataan ja kehittääkin pitää 
jatkuvasti. Alunperin Merivaara hankki valmiita osia ja teki niistä 
OpenOR:n tapaisen integraatiojärjestelmän ja myi niitä, mutta se oli alusta 
asti järjestelmä mihin ei uskottu. Sen jälkeen he hankkivat valmiin tuotteen 
jota myös myytiin eteenpäin, mutta tämäkin hanke epäonnistui. Nyt 
haasteena onkin projektijohtaminen. Vaikka OpenOR onkin oma tuote, se 
tehdään ulkopuolisessa ohjelmistotalossa ja asiantuntemus itse 
järjestelmään meinaa Merivaaran puolelta jäädä vajaaksi. 
Asiantuntemusta he kuitenkin tarvitsevat, jotta OpenOR-projekteja voidaan 
vetää. 
Ylimmän johdon tuen Merivaaran edustaja mainitsi välttämättömäksi heti 
hankkeen sunnittelu- ja starttausvaiheessa. Johdolle tehtiin tarkat 
määrittelyt ja tutkimukset siitä, onko tuotteelle kysyntää ja sitä kautta 
hanke lähti pyörimään. Pitkässä juoksussa tällainen projektiluonteinen 
tuote on haastava, sillä sen kanssa on koko ajan kustannuksia. Merivaara 
joutuu hankkimaan sairaalavälineitä ja asiantuntemusta projekteihin myös 
ulkopuolelta ja hankinnat eivät katteita ajatellen ole kovin tuottavia. 
Esimerkiksi monitorien hinnat löytyvät internetistä joten niitä ei voi myydä 
hirvittävällä katteella. Osa Merivaaran kilpailijoista brändää hankkimansa 
tuotteet oman nimen alle, mutta tähän Merivaara ei itse ole lähtenyt 
mukaan. He kertovat rehellisesti keneltä monitorit ovat ja jos asiakas ei 
hanki sitä heidän kautta, niin saa hankkia muilta. Se ei ole projektin 
kannalta merkittävää, sillä OpenOR on se tuote, jota Merivaara 
ensisijaisesti myy. 
Isommat haasteet ovat Merivaaralla OpenOR-järjestelmän puolella. 
Projekti tehtiin alusta asti niin, ettei laitteistoihin tarvitse tehdä 
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laajennuksia, sillä siinä on aina omat riskinsä. Haasteet ovat OpenOR-
järjestelmän Windows-pohjaisuudessa ja sen sisarustuotteen OpenIP-
järjestelmän Linux-pohjaisessa ohjelmistossa. Näiden lisäksi on vielä 
viruksentorjuntaohjelmat, sekä muut sovellukset, joten komponentteja on 
paljon. Merivaaralla onkin haastetta saada nämä osaset toimimaan 
kustannustehokkaasti yhdessä. Merivaaran edustaja kertoikin 
törmänneensä tilanteisiin, missä kertoo asiakkaalle että kaikkea voi saada, 
mutta se maksaa. Tämä onkin tuttua monille järjestelmähankkeille. 
Merivaara kertoo tämänkaltaisen projektin hinnoittelun ja 
takaisinmaksuajan määrittelyn olevan haasteellista. Jos laittaa koko 
järjestelmän hankintakustannuksen sinne ensimmäisen asiakkaan 
hintalappuun, niin hinnasta tulee kohtuuton. Se pitää osata jakaa 
pidemmälle aikavälille. Edustaja kertoi ettei Merivaaralla lähdetty täysin 
soitellen sotaan, mutta yksi kohta mihin olisi pitänyt kiinnittää huomiota, oli 
se että henkilöstöä olisi pitänyt kouluttaa talon sisällä tällaiseen 
tekemiseen. Etenkin myyntiosaston kanssa on ollut hankaluuksia 
ymmärtää, että tällainen projektiluonteinen myynti on erilaista kuin 
tuotekohtainen myynti. Leikkauspöydän myyminen on huomattavasti 
nopeampaa kuin kokonaisen järjestelmän ja leikkaussalin tuotesisällön. 
OpenOR:n kanssa pitäisikin olla liikkeellä jo kun koko hommaa 
määritellään. Usein Merivaara onkin tilanteessa, jossa sairaalaa 
suunnitellaan ja se rakennetaan vasta kolmen vuoden päästä. Tässä 
suunnitteluvaiheessa pitää olla jo keskusteluyhteys sairaalan rakentajiin ja 
päättäjiin. Tällaisista tapauksista usein kaupat saa noin vuoden kuluttua 
keskusteluista ja tämä on haaste myyntiosastolle, jossa tulosta halutaan 
heti ja eletään myynnistä. Maltin löytyminen projektiluonteiseen myyntiin 
on ollut koetuksella ja edustaja kertoikin, että isommilla yrityksillä on 
erikseen teknisiä myyjiä, joilla ei ole varsinaista tulosvastuuta ja jotka 
pystyvät keskittymään vain pitkäluonteiseen asiantuntevaan 
projektimyyntiin. 
Merivaara on tehnyt huolellista työtä OpenOR-järjestelmän hankinnan ja 
kehityksen kanssa. Hankkeen määrritelyvaiheessa alettiin miettimään, kun 
jo aiemmin oli nähty valmista tuotetta myytäessä ongema, kun asiakkailta 
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tuli palautetta että ”ihan kiva järjestelmä, mutta haluaisi vielä jotain 
lisäominaisuuksia”. Merivaaran vanhan järjestelmän valmistaja ei tähän 
halunnut lähteä ja yhteistyö loppuikin siihen. Vuonna 2010 Merivaara teki 
päätöksen, että toiminnassa pyritään leikkaussaleihin. Yritys keräsi 
leikkaussali-irtaimiston rekkaan ja kiersi Suomen isoimmat sairaalat. Siellä 
sitten päättäjät, lääkärit ja sairaanhoitajat kävivät katsomassa, kun 
Merivaara esitteli ja kyseli mitä he haluaisivat järjestelmältä selvittäen 
kaikki pääasiat. Tämän määrittelykierroksen jälkeen nousi kaksi isoa asiaa 
ylitse muiden. Ensimmäinen ajatus oli avoin järjestelmä, johon pystyy 
liittämään kenen tahansa valmistajan laitteet. Toinen oli silloin vahvasti 
kasvavan Applen ajatus siitä, että ei voi tehdä tuotetta, jonka käyttöön 
vaaditaan tunnin verran käyttöohjeen lukemista. Käyttöliittymän piti siis olla 
mahdollisimman yksinkertainen ja näillä kahdella kuningasajatuksella 
projektia lähdettiin viemään eteenpäin. 
Kumppanin ja järjestelmän kehittäjän Merivaara etsi Suomesta, sillä 
edellinen kokemus oli virolaisesta yrityksestä ja yhteistyö heidän kanssaan 
ei toiminut. Järjestelmäkokemusta piti uudella yrityksellä olla ja haluttiin 
että asiantuntemusta olisi myös sairaala-alasta. Varsinaisia asiantuntijoita 
ei Suomesta juuri löytynyt, mutta luotettava suomalainen kumppani löytyi 
siitä huolimatta. Ohjelmistotalo oli tehnyt Merivaaralle vakuuttavan 
prototyypin ja sopimus syntyi.  
Järjestelmän käyttöliittymässä pyrittiin koko ajan yksinkertaiseen 
käyttöliittymään ilman sen kummempia graafisia hienouksia. Tuotteen 
loppukäyttäjät eli sairaalat olivat kehityksessä koko ajan mukana ja etenkin 
Lahden sairaaloiden kanssa käytiin jatkuvaa keskustelua siitä, miltä 
järjestelmä milloinkin näytti ja tuntui. Käyttäjiä testattiin myös ensimmäisen 
käyttöliittymäversion kanssa antamalla heille muutamia tehtäviä, joista 
heidän piti suoriutua järjestelmää käyttäen ilman muiden ohjeita. Tästä 
kehittäjät ja Merivaara saivatkin mielenkiintoista tietoa siitä mihin suuntaan 
järjestelmää piti kehittää. Myös sukupuolien väliset käyttäytymiserot olivat 
otettu huomioon. Miehet olivat enemmän kokeilleet ja toimineet, kun naiset 
taas olivat jääneet mietiskelemään. Projektissa pidettiin koko ajan 
32 
mielessä se, missä ympäristössä ohjelmaa käytetään ja näin se saatiin 
pidettyä sopivan yksinkertaisena sairaalaympäristöön. 
Uusia toiminnallisuuksia kehittäessä on kaikki tehty käyttäjien kanssa, ettei 
kehitystyö jää vain insinöörien tekemäksi työksi. Helsinkiläiseltä sairaalalta 
oli kerran tullut aivan selkeä kuva siitä minkälaisen he järjestelmästä 
haluavat, mutta asiantuntijakeskusteluiden jälkeen asiat kehitettiinkin 
toisella tavalla ja sairaalan henkilökunnan silmät avautuivat, että tämähän 
onkin hyvä näin. Kehitystyössä on kuunneltu järjestelmän loppukäyttäjää 
alusta loppuun ja se on tehty menemällä fyysisesti paikanpäälle 
kysymään. Kun toiveita uusista toiminnallisuuksista on tullut, on vaadittu 
toivojilta toimintapolku siitä, miten asiakkaan toivomien toiminnallisuuksien 
tulisi käytännössä toimia. Tätä on pidetty tärkeänä ja onhan se itsestään 
selvää, että järjestelmän onnistumisen todennäköisyys kasvaa, kun 
käydään läpi järjestelmän loppukäyttäjän kanssa sen toiminnallisuudet jo 
suunnitteluvaiheessa. Täysin ilman ohjelmistoasiantuntijoita ei voida 
mennä vaan asiantuntijoiden ja loppukäyttäjien täytyy keskustella 
parhaasta ratkaisusta. 
Merivaaralla on otettu huomioon myös kulusäästöjen lisäksi 
kokemuksellinen hyötynäkökulma. Esimerkkinä edustaja kertoi OpenOR:n 
tuoman toiminnanhelpotuksen muun muassa leikkaussalin valojen 
säätämisessä tai kameran zoomauksissa. Kaikki toimii yhden ohjelman 
kautta, eikä tarvitse rampata salia ympäri. Se tuo mukavuutta, mutta myös 
ajansäästöä joka on sitä kulusäästöä kun ehditään tekemään enemmän 
varsinaista työtä. Haasteeksi Merivaaralla koetaankin tämän koetun 
hyödyn määrittelyn vaikeus. Etenkin ylimmän johdon tukea on vaikea 
saada perustelemalla työmukavuuden lisäystä jos ei ole samalla antaa 
taloudellisen säästön hyötyä. Kuten aiemmissakin haastatteluissa kävi 
ilmi, niin ylin johto ei useinkaan käytä niitä järjestelmiä mitä muu 
organisaatio. 
Tärkeimpinä asioina OpenOR-järjestelmää hankittaessa oli se, että 
saadaan avoimen lähdekoodin järjestelmä, jonka Merivaara omistaa itse. 
Eli ei jäädä yhden ohjelmistotalon loukkuun vaan voidaan tarvittaessa 
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siirtyä käyttämään toisen yrityksen palveluita. Ajatuksena oli, että 
Merivaaran ollessa maailman mittapuulla vielä pieni yritys, niin ollaan 
myös vikkeliä. Maailman isommat jätit toimivat hitaammin ja Merivaara 
onkin saanut OpenOR:n kaltaisen järjestelmän kanssa olla aikalailla 
rauhassa omassa kilpailutilanteessa. Nyt vasta muutkin alkavat herätä 
tämänkaltaiseen järjestelmään. Alan kilpailusta tekee mielenkiintoista se, 
että halpamaiden mukaantulo on erittäin vaikeaa. Sairaala-alalla 
arvostetaan hyvinvointivaltioiden luotettavuutta ja suurimpia nimiä ovatkin 
saksalaiset ja amerikkalaiset yhtiöt. Suomalaisuus on myös arvostettua ja 
Merivaara viekin tuotteitaan paljon ulkomaille. Merivaaran pitääkin olla 
hereillä uuden kilpailutilanteen suhteen. 
Merivaaralla on mietitty myös oman ohjelmointiosaamisosaston 
perustamista, jolloin ulkopuolista tekijää ei tarvitsisi käyttää. 
Ulkopuolisessa kumppanissa on tietysti omat hyvät puolensa, sillä he 
tuovat IT-alan toimijoina Merivaaran tietoon aina uusimmat käänteet ja 
mahdollisuudet. Merivaaran edustaja kehuikin yhteistyötä yrityksen kanssa 
ja sieltä Merivaara saa jatkuvasti paljon apuja kehittämisen suhteen. 
Yhteistyö toimii aktiivisesti myös OpenOR:n jatkokehityksessä. 
Ohjelmistotalolta on koko ajan kolme henkilöä käytössä OpenOR-
järjestelmän kehittämisessä ja vuosittain tuleekin uusi versio uusien 
toiminnallisuuksien kera. Nyt on jo nähtävissä seuraavien vuosien aikana 
kuvanlaadun parantaminen. 4K-kamerat ovat vahvasti tuloillaan ja hinnat 
ovat alkaneet pudota jo full HD:n tasolle. Kehitysyhteistyö toimii 
Merivaaran ja ohjelmistotalon välillä siis todella hyvin. Siihen ei näillä 
näkymin ole tulossa muutosta.  
Merivaaran edustaja kertoi olevansa yllättynyt siitä, miten sairaaloissa ja 
muualla ollaan hyvin alkeellisella tasolla järjestelmien ja muun 
tietoliikenteen suhteen. Hän itse puhuu paljon tekniikan puolen ihmisten 
kanssa, joten hän yllättyi kuullessaan sairaalassa henkilökunnan 
haaveilemasta leikkaussaleihin saatavasta ruutuvihosta, johon voi merkitä 
tapahtumat ja viestit. Ensimmäistä kertaa Merivaaran edustajan kuullessa 
sairaalassa puhuttavan ensimmäisen toiminnanhelpotusjärjestelmän 
hankkimisesta, tyrmäsi se hänen kuvansa edistyksellisyydestä täysin ja 
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hän kertoi ihmetelleensä että vastako sairaaloissa mietitään näitä. 
Kyseisellä alalalla  toimitaan vieläkin siis hyvin alkeellisella tasolla 
teknologioiden ja järjestelmien kanssa. Lisäksi ajatusmaailmat siitä, kun 
kymmenen vuotta asiat hoidetaan tietyllä tapaa, niin mitä sitä muuttamaan, 
voivat hyvin. Yhdessäkin paikassa oli ollut kolmesataa erilaista 
applikaatioita joista osalla on vain yksittäisiä käyttäjiä. Nämä pitäisikin 
edustajan mielestä saada yhteen pakettiin. Samaan hengenvetoon hän 
kuitenkin toteaa, että kun organisaatiot ovat isoja, niin tällaiseen projektiin 
pysähtyminen on hankalaa ja resursseja vievää. Tämä vaatii myös 
ulkopuolisen ajattelua, sillä organisaation sisällä tätä ei välttämättä tajuta, 
kun näin ollaan aina tehty. 
Viimeiseksi Merivaaran edustaja nosti projektinvetämisen haastavuuden. 
Hän itse tekee tuotepäällikkönä projektipäällikön tehtäviä. Hän kertoi, että 
silloin kun projektipäällikkö ei ole kaikkien kaveri, on hän onnistunut 
työssään. Asiaa kuitenkin vaikeuttavat erilaiset asiantuntijaroolit, joiden 
kanssa pitää luovia projekteissa. Samalla ollaan työkavereita ja 
projektipäällikön täytyy kuitenkin pystyä nostamaan esiin ikäviäkin asioita, 
esimerkiksi huomauttamaan jos jonkun työpanos ei ole sillä hetkellä 
riittävällä tasolla. Monet yritykset käyttävätkin ulkopuolisia 
projektipäällikköjä tämän ongelman ratkaisemiseen. Projektinhallinta onkin 
hänen valintansa tärkeimmäksi menestystekijäksi.  
Merivaaran OpenOR-projektin näkökulma oli tosiaan hyvin erilainen, kuin 
Lahden Messuilta ja Pelicansilta saatu näkökulma. Merivaaralta saatiin 
heidän asiakkaidensa näkökulmaa Merivaaralta katsoen, kuin myös 
Merivaaran omaa asiakasnäkökulmaa OpenOR-järjestelmää ja sen 
edeltäjiä hankittaessa. Merivaaran OpenOR-projekti onkin mielenkiintoinen 
syventymisen kohde ja hieno suomalainen innovaatio. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mistä IT-projektin hinta 
koostuu eli kertoa IT-projektin eri vaiheet. Tämä käydään läpi luvussa 2. 
Näiden vaiheiden merkitystä projektin onnistumiseen tutkin haastatteluissa 
ja niistä sainkin hyvän kuvan. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös saada 
selville Tammelan menestystekijöiden merkitys projektien onnistumiseen 
ja minkälaista arvoa nämä projektit ovat tuoneet asiakkaille.  
Sain haastatteluista monipuolista näkökulmaa tutkimukseeni ja yllätyinkin 
kuinka vastaanottavaisia haastattelemani yritykset olivat aiheen suhteen. 
Odotin, että edes yhdeltä tulisi ennakkoluuloisia käsityksiä ja IT-projektien 
merkityksen vähättelyä, mutta yritykset olivat hyvin kartalla projektien 
menestystekijöistä ja niiden tärkeydestä. Oli myös yllättävää kuulla, että 
niin kankeassa ja paikallaan polkevassa instituutissa kuin SM-Liiga, ollaan 
jo mietitty konversio-optimoinnin kaltaisia asioita. 
Haastatteluissa nousi muutamia yhteisiä tekijöitä, kuten projektille 
uhrattava aika, käyttökoulutus, projektiryhmän tärkeys, sekä tietysti 
ylimmän johdon tuen ja sitoutumisen välttämättömyys jo hankkeen 
aloittamisen kannalta. Aika menee Tammelan menestystekijöistä 
projektinhallinnan alle ja käyttökoulutus muutoshallinnan. 
Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu on siis ainut tekijä, joka ei 
noussut haastatteluissa suureen rooliin. Tämä voi johtua siitä, että sen voi 
helposti laskea muutoshallinnan alle kuuluvaksi ja asiakkaat ei näin osaa 
käsitellä sitä omana osanaan. 
Tärkeänä yhdistävänä tekijänä huomasin haastatteluissa myös hyvän ja 
tarkan vaatimusmäärittelyn tärkeyden. Lahden Messut ja Provianet olivat 
yhdessä määrittäneet projektia tarkasti ja haastatelleet loppukäyttäjiä 
tehden ohjelman käyttöpolun alusta loppuun eli mitä tapahtuu kun ohjelma 
käynnistetään ja sitä käytetään. Merivaaran OpenOR-projektia oli kehitetty 
myös yhdessä loppukäyttäjien kanssa eikä liene yllätys että molemmat 
projektit onnistuivat loistavasti. Kumpikin projekti on vielä kesken, mutta se 
onkin luonnollista tämänkaltaisille projekteille, joissa tuotetta kehitetään 
36 
käyttöönoton jälkeenkin jatkuvasti. Pelicansilla oli otettu epäonnistuneesta 
järjestelmänhankinnasta oppia ja nyt tulevaa järjestelmää hankittaessa oli 
vaatimusmäärittely tehty tarkkaan, sekin yhdessä loppukäyttäjien kanssa. 
Myös järjestelmien räätälöiminen juuri sille omalle alalle näyttää olevan 
uusi trendi ja se on ainoastaan hyvä asia. Miksi käyttää järjestelmää joka 
on suunniteltu jollekin toiselle alalle ja ei näin ollen palvele omaa yritystä 
sillä parhaalla tavalla? Oli kuitenkin mukava huomata, että tätä ajatellaan 
ja tähän keskitytään. Nämä havainnot korostavat Provianetin ensimmäisen 
ja suurimman portaan eli vaatimusmäärittelyn merkitystä. 
Vaatimusmäärittely onkin hyvä tehdä asiantuntevalla projektiryhmällä 
yhdessä ylimmän johdon tuen kanssa. 
Projektit tietysti alkavat ylimmän johdon tuen kautta ja jokaisessa 
haastattelussa tuli ilmi se, että ylin johto ei useinkaan käytä henkilöstön 
kanssa samoja järjestelmiä. Näin ollen ylin johto ei näe tarvetta 
uudistukselle ellei henkilöstö saa perusteltua miksi uusi järjestelmä 
tarvitaan. Pelicansilla oli pyydetty uutta järjestelmää vuosia, kunnes nyt 
ollaan tilanteessa jossa mietitään, onko enää varaa olla ostamatta uutta 
järjestelmää. Ylintä johtoa on ilmeisen vaikea taivutella kokemuksellisen, 
työmukavuutta lisäävän hyödyn kautta, vaan pitää olla suunnitellut 
kulusäästöt paperilla ja mielellään jotain takeita näiden toteutumisesta. 
Jokaisen haastattelemani yrityksen ylin johto oli kuitenkin lopulta suostunut 
projektien aloittamiseen. Näen tämän haasteena ja neuvottelupöytiin 
pitääkin ottaa ohjelmistotalon edustajien lisäksi asiakkaan henkilöstöä, 
sekä päättävää elintä. 
Projektiryhmät nähtiin myös tärkeänä. Merivaaralla oli ja on edelleen 
resurssit OpenOR-järjestelmän omalle henkilöstölle. Se on tietysti hieman 
eri tilanne kuin muilla haastatelluilla, kun ostettua järjestelmää myydään 
omana tuotteena eteenpäin. Lahden Messut ja Lahden Pelicans 
molemmat jäivät kaipailemaan omasta yrityksestään henkilöä, joka olisi 
voinut keskittyä vain ja ainoastaan projektityöhön. Tämä henkilö olisi 
pystynyt pitämään asiakkaan puolelta langat käsissä ja näin ollen 
järjestelmän toteuttajan ei olisi tarvinnut odotella ratkaisuja työn seisoessa. 
Toisinsanoen ajankäyttö tässä muodossa ja muutenkin projektiin 
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paneutumisen suhteen oli myös haaste. Samalla se on myös monesti 
kynnyskysymys projekteihin lähtemiselle, kun ajatellaan että ei tässä nyt 
kuitenkaan ole aikaa mitään projekteja hoitaa. Periaatteessa se on oikea 
ajatus, mutta olisikohan kuitenkin kannattavampaa uhrata edes yhden 
henkilön verran resursseja projektille, joka voi tuoda merkittäviä 
kulusäästöjä ja pitää yrityksen toiminnan elossa vaikeinakin talousaikoina. 
Tämän vuoksi myös projektin vaatimusmäärittely heti alussa on tärkeää, 
sillä siinä nähdään onko projekti ylipäätään järkevä toteuttaa. Näen näiden 
kaikkien linkittyvän ajankäyttöön ja ylimmän johdon tukeen projektissa. 
Projektit tarvitsevat aikaa portaiden juuresta sinne ylimmälle huipulle. 
Aikaa tarvitaan etenkin vaatimusmäärittelyvaiheessa, jossa on 
ensiluokkaisen tärkeää saada informaatiota tuotteen loppukäyttäjiltä, jotta 
tuotteesta tulee sellainen kuin tarvitaan. Samalla uusi järjestelmä on alusta 
asti tuttu, eikä näin ollen muutosvastarintaakaan koeta yhtälailla kuin 
silloin, jos uusi järjestelmä tulee aivan vieraana eteen. Vaikka Lahden 
Messut ja Lahden Pelicans molemmat kaipasivatkin yhtä projektihenkilöä, 
oli kummallakin projektien määrittelyvaiheessa koossa laaja projektiryhmä, 
jotta määrittely saatiin tehtyä laadukkaasti. 
Tästä päästään myös käyttökoulutuksen tärkeyteen, joka sekin linkittyy 
ajankäyttöön. Käyttökoulutus on myös tärkeä osa muutoksenhallinta-
menestystekijää. Käyttökoulutusta ei pidä ohittaa olkia kohauttamalla ja 
ilokseni haastattelemani yritykset olivat tämän hoitaneet tai Pelicansin 
tapauksessa tulevat hoitamaan perusteellisesti. Tällä saadaan pidettyä 
muutoksenhallinta näpeissä ja henkilöstön suhtautuminen uuteen 
todennäköisimmin positiivisena. Pitää luoda uudesta järjestelmästä kuva 
mahdollisuutena ja helpottavana tekijänä, ei uhkana vanhalle tutulle. 
Haastattelun tuloksia tutkimalla voidaan myös todeta jo opinnäytetyön 
alkupuolella kerrottu väite todeksi. Eli toteutusvaiheessa harvemmin 
tapahtuu virheitä, jotka vaikuttavat projektin onnistumiseen. Hyvällä 
määrittelyllä pärjää pitkälle ja asiallisella projektinhallinnalla pääsee 
maaliin. IT-projektin tunnetuin osa eli itse ohjelmointi ei täten ole se, mikä 
siellä yksin maksaa. Suurempi juttu on kaikki tämä sen ympärillä, mitä 
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siellä tehdään, jotta projekti onnistuu. Määrittelytyö ja projektin johtaminen 
maksaa myös, unohtamatta käyttökoulutusta. On siis turha ajatella, että 
ohjelmointityö on yhtäkuin IT-projekti. Viimeistään opinnäytetyöni osoittaa, 
että tärkeimmät menestystekijät projektille ovat muualla. Ohjelmointityö on 
oletus, jonka pitää hoitua kaiken muun ohella. 
Tutkimukseni kertoo, että projekteihin ja etenkin esittelemiini 
menestystekijöihin kannattaa ja pitää panostaa ottaen huomioon jokainen 
projektin vaihe. Epäonnistuneista projekteista oli esimerkkinä Pelicansin 
hankkima Visman Severa, joka oli periaatteessa siihen tarkoitukseen tehty 
mitä he tarvitsivat, muttei kuitenkaan sitten toiminut heidän toiminnassaan 
niin kuin piti. Myös Lahden Messujen edellinen järjestelmä, joka oli 
tarkoitettu sähkön myyntiin on loistava esimerkki järjestelmistä, jotka 
hankitaan ilman kunnollista vaatimusmäärittelyä vain sen takia, että 
jonkinnäköinen helpottava järjestelmä on saatava. Tutkimukseni 
osoittaakin, että nämä hankinnat ovat epäonnistuneet ja  tuloksena on 
hankittu uusi paremmin määritelty ja omaan toimintaan räätälöity 
järjestelmä. Toivonkin, että jokainen joka opintyönnäytteeni käsiinsä saa, 
ei osta enää ainuttakaan järjestelmää sinne päin, vaan paneutuu asiaan 
todella, jos haluaa saada hankinnastaan hyötyä. Räätälöity järjestelmän 
toteuttaminen todennäköisesti maksaa enemmän, mutta se maksaa 
itsensä takaisin ajan myötä. Siinä vaiheessa kun muut vaihtavat huonoa 
järjestelmähankintaansa pois, voi hyvin määritellyn järjestelmän omistaja 
tyytyväisenä jatkaa sen käyttöä. 
Positiivisena ilmiönä näin myös jokaisen yrityksen heräämisen 
jatkokehitysmahdollisuuksiin. Jokaisen kolmen uusi järjestelmä on 
avoimen lähdekoodin järjestelmä eli kukaan ei ole sitoutunut järjestelmän 
toteuttajaan koko järjestelmän elinkaareksi. Näenkin tulevaisuudessa omia 
julkaisualustojaan käyttävien ohjelmistotalojen ajan menneen ja heidänkin 
on pakko siirtyä käyttämään avointa lähdekoodia, mikäli haluavat jatkaa 
alalla. Ala kehittyy ja niin näyttää kehittyvän asiakkaatkin. Näin myönteisiä 
ja ajanmukaisia eivät kylläkään ole lähellekään kaikki yritykset, mutta 
haastattelemillani yrityksillä sattui olemaan jokaisella suht tuoretta 
kokemusta projekteista, epäonnistuneista ja onnistuneista. Näistä 
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epäonnistuneista sitä oppia oli imetty ja näin ollen nähty, että asiat on 
parempi tehdä alusta asti huolella. 
Haastatteluissa kerroin myös opinnäytetyön alkuosassa kerrottuja asioita 
IT-projektin ihannemallista ja haastattelemani yritykset yhtyivät väitteisiini 
ja välillä jopa kertoivat valaistuneensa joidenkin asioiden suhteen. 
Esimerkiksi projektin jatkuminen käyttöönoton jälkeen oli osalla jo 
tiedossa, mutta esimerkiksi Lahden Pelicans tuntui sisäistävän asian siinä 
samalla kun heille asiasta kerroin. Tästäkin päätellen uskon opinnäytetyöni 
avaavan yritysten silmiä, mikäli he tämän käsiinsä saavat. Sehän oli myös 
opinnäytetyöni tavoite, saada yrityksille paketti, jonka lukemalla voi 
ymmärtää mitä IT-projekti oikeasti pitää sisällään ja miksi ne maksavat. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että tärkeimpiä menestystekijöitä ovat 
projektinhallinta ajankäytön muodossa ja projektiryhmä etenkin 
vaatimusmäärittely-vaiheessa. Ylimmän johdon tuki on myös välttämätön, 
jotta projektit voivat edes alkaa. Liiketoimintaprosessien 
uudelleensuunnittelua eivät yritykset pitäneet yhtä tärkeänä kuin muita 
neljää menestystekijää. Tämä onkin asia mihin ohjelmistotalo ei voi niin 
vaikuttaa, vaan on asiakkaan vastuulla. Sitä ei kuitenkaan asiakasyritysten 
kannattaisi unohtaa, jotta projektista saa suurimman hyödyn irti. 
Muutoksenhallinta johon ajankäyttö myös linkittyy korostui tärkeänä 
menestystekijänä. Etenkin hyvä käyttökoulutus tältä osa-alueelta nähtiin 
tärkeänä tehtävänä muutosvastarinnan välttämiseksi. 
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7 POHDINTA 
Opinnäytetyö on helposti yleistettävä IT-alan kaikkiin projekteihin, vaikka 
tutkimusotoksessa on vain kolme yritystä samasta kaupungista. 
Haastateltujen yritysten toimialat ja yritysten kokemat IT-projektit 
poikkeavat toisistaan kuitenkin paljon ja näin ollen tutkimuksen 
luotettavuus pysyy korkealla tasolla. 
Jokaisen haastatellun yrityksen mielipiteistä ja kokemuksista löytyi samoja 
asioita ja näin voi olettaa olevan myös tutkimuksen ulkopuolisilla yrityksillä. 
Poikkeuksia löytyy varmasti aina, mutta IT-projekteja kokeneilla yrityksillä 
tämän kaltainen tulos on todennäköinen kenen tutkimana tahansa. 
Tutkimuksessa yritysten edustajilla oli kaikilla kokemusta IT-projektin 
jäsenenä olosta enemmän tai vähemmän, joten viisautta oli kertynyt 
kokemusten perusteella. 
Tutkimuksen tulosta voi hyödyntää monet IT-alan tekijät, sillä kyseisen 
alan projektit ovat aika yleisluontoisia ja siten tutkimuskin on alalle hyvin 
yleistettävä. Tuloksista voi poimia tärkeitä menestystekijöitä myös IT-alan 
ulkopuolisiin projekteihin. Samoja asioita pitää ottaa osittain huomioon 
myös esimerkiksi teollisuuden investointiprojekteissa, joissa hanke vaatii 
menestystekijöistä ylimmän johdon sitoutumista ja tukea, jonkinlaisen 
ryhmän tekemään vaatimusmäärittelyä ja tietysti myös muutoksenhallinta 
pitää ottaa huomioon jos teollisuusyritykselle tulee esimerkiksi työtehtäviä 
automatisoiva laite.  
Samanlaisia tutkimustuloksia ovat saaneet myös muut. Esimerkiksi 
projektiryhmän ja ajankäytön tärkeyttä on korostanut tutkimus ”Design and 
Build Project Success Factors: Multivariate Analysis” (Chan, Ho, Tam, 
2001.) Projektiryhmän tärkeys ja ylimmän johdon tuki näkyy myös jo 
tutkimuksen ” Critical Success Factors In R&D Projects” tuloksissa. (Pinto, 
Slevin, 1989.) Pinton ja Slevinin tutkimuksessa korostetaan myös 
projektinhallinnan tärkeyttä muunmuassa kommunikaation ja 
aikataulutuksen muodossa. Onkin siis mielenkiintoista, että samanlaisia 
tutkimustuloksia on saatu jo lähes 30 vuotta sitten. Suomessa tämä alkaa 
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näkymään nyt projekteissa ja saisi näkyä vielä enemmänkin. 
Projektiryhmän tärkeys toistuu myös tutkimuksessa “A survey study of 
critical success factors in agile software projects” (Chow, Cao, 2008.). 
Nämä tutkimukset osoittavat, että opinnäytetyön tulokset ovat luotettavia ja 
myös hyvin sovellettavia erilaisten projektien menestystekijöiden 
arviointiin. 
Tutkimusta voi pitää siis laadukkaana ja luotettavana, joka on merkki 
onnistuneesta opinnäytetyöstä. Toivottavasti opinnäytetyöstä saa sen 
tavoittelemaa hyötyä irti ja se avaisi IT-projektien maailmaa suomalaisten 
yritysten keskuudessa. Tutkimustulos luo myös uskoa IT-alan 
ammattilaiselle näyttäen, ettei projektin tiettyihin osiin panostaminen ja 
kaikkien vaiheiden huomioon ottaminen ole turhaa.  
Aiheesta voisi tehdä jatkotutkimusta kohdistamalla tutkimus eri 
ohjelmistotaloihin. Siltä puolelta voisi saada selville miten nämä 
menestystekijät otetaan huomioon eri toteuttajien puolella ja käydäänkö 
projektin vaiheet opinnäytetyöni osoittamalla tavalla läpi joka paikassa. 
Esimerkiksi vaatimusmäärittelyn tarkkuus luultavasti vaihtelee paljon 
tekijöiden keskuudessa. Tällaisten asioiden tarkkuus ja miten ne 
vaikuttavat ohjelmistotalon projektien hintatasoon olisi mielenkiintoinen 
jatkotutkimuksen kohde jollekin. Ohjelmistotalojen suostuminen tällaiseen 
vertailuun voi olla kuitenkin hankalaa, mutta yritysten käyttäminen 
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